

76/2019

Aneks nr 1/2019

Do umowy nr 117/2018/MOSiR z dnia 01.10.2018 r.

zawarty w dniu 25.03.2019 roku w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle - **Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu** z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491954792, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Dyrektora – Zenonę Kuś działającą na podstawie pełnomocnictwa nr Or.0052.7.1.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.2019 r.

a

K+D Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Głubczyckiej 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 1990031269; REGON 160019290; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000233916, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Adama Kernerę,

o następującej treści,

Aneks, zgodnym postanowieniem Stron, wprowadza do umowy nr 117/2018/MOSiR z dnia 01.10.2018 r. następujące zmiany:

§ 1.

W umowie § 2 ust. 1 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie przedmiotu zamówienia:

- o Termin przekazania placu budowy – do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
- o Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 31.05.2019 r.;
- o Czynności i roboty wymienione w § 1 ust. 2 – od rozpoczęcia do zakończenia budowy.”

§ 2.

1. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonawca

mgr inż. Adam Kerner

Zamawiający

DYREKTOR

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Al. Jana Pawła II 29



K+D BUDOWNICTWO
Sp. z o.o.
ul. Głubczycka 21
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: 77/ 483 50 08 fax: 77/ 483 06 04
NIP 1990031269 Regon 160019290