

ANEKS NR 1
z dnia ^{15.07} 06.2019 r.

do umowy nr 272.1.128.2018 z dnia 11.01.2019 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Wykonanie robót – realizacja otwartego basenu i basenów krytych przy ul. Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu w celu utworzenia Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności w ramach zadania budżetowego: „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności”

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32, zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle,

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

Panem Gerardem Gola

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG”** w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. Kosmonautów 2 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 0000442093 REGON: 531035250, NIP: 7491006813 zwaną dalej „Wykonawcą” łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Umowę wpisano do rejestru umów Urzędu Miasta
w dniu 15.07.2019 pod nr 3-1/IRE/2019

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2019 z dnia 24.06.2019 r., tj. rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania ścianki wspinaczkowej (która przewidziana była do realizacji w ramach prawa opcji), wynikła konieczność zmniejszenia zakresu rzeczowego robót oraz stosownego zmniejszenia wynagrodzenia.

§ 1.

Na podstawie: art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) W § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

Kwotę : 23 111 550,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy miliony sto jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)”.

2) W załączniku do umowy pn. „Harmonogram rzeczowo-finansowy na roboty budowlane” kwota z pozycji 2 zostaje pomniejszona o 240 000,00 zł brutto (210 000 + 30 000) i wynosi **10 268 197,50 zł**. Zmianie ulega także kwota w pozycji : Razem roboty budowlane i wynosi : **23 111 550,00 zł**. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

3) W załączniku do umowy pn. „Harmonogram rzeczowo-finansowy na roboty budowlane – Budowa obiektu hali basenów krytych” kwota z pozycji 2.7 zostaje pomniejszona o 240 000,00 zł brutto (210 000 + 30 000) i wynosi **285 409,88 zł**. Zmianie ulega także kwota w pozycji : Razem – Budowa obiektu hali basenów krytych i wynosi : **10 268 197,50 zł**. Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający wskazane zmiany stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu.

Biernikowska

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



FIRMA INŻYNIERSKA

»A.L.O.G.«

mgr inż. GERARD GOLA

ul. Kosmonautów 2
47-220 Kędzierzyn - Koźle

Załącznik nr 1 do Aneksu

Nazwa firmy

„Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności”
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY na roboty budowlane

Lp.	Zakres rzeczowy	Dopuszczalna wartość graniczna na Zamawiającego [%]	Udział w ofercie (podaje Wykonawca) [%]	Kwota brutto [zł]	Czas realizacji [dni]	Podwykonawstwo TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-hotelowego	do 50%	44,96	10 391 439,75	250	TAK
2	Budowa obiektu hali basenów krytych	do 50%	44,43	10 268 197,50	250	NIE
3.	Budowa kompleksu basenów otwartych wraz z zagospodarowaniem terenu	do 10%	10,10	2 335 155,00	15.06.2019r.	TAK
4.	Budowa parkingu	do 0,5%	0,51	116 757,75	250	NIE
	Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kol. 3 wartości granicznych, w % „od ... do ...”. Wykonawca wprowadzi właściwe dane procentowe w kol. 4, mieszczące się w wartościach granicznych, tak aby ich suma wynosiła 100 %		Suma [%]	Suma [zł]	-----	-----
	Razem roboty budowlane	„Z”	100%	23 111 550,00	-----	-----

Powyższy harmonogram wraz z kosztorysem ofertowym służy do rozliczania zadania etapami w nim opisanymi na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy.

Imię Gerard Nazwisko Gola

Miejsce i data Koźle 15.07.2019r.
Wykonawcy określony aktem rejestrowym lub pełnomocnictwem/

podpis /upelnomocniony przedstawiciel
FIRMA INŻYNIERSKA
»A.L.O.G.«
mgr inż. GERARD GOLA
ul. Kosmonautów 2
47-220 Kędzierzyn - Koźle

Bienikowska

