

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

es. 1-UM

w dniu 23.10.2019 pod nr 131-1/IRE/2019

ANEKS nr 1/2019

z dnia 14-10-2019r.

do umowy nr 2019/OSP z dnia **10.06.2019r.** o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 w Kędzierzynie-
Kozłu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :
Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
(NIP 749-00-15-170) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Gerardem Golą

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG”**
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Kosmonautów 2, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon 531035250, NIP 7491006813 zwanym
dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z „Przebudową i rozbudową
strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 w Kędzierzynie-Koźlu”. W trakcie realizacji
zadania wystąpiły nieprzewidziane roboty dodatkowe, zamienne i niewykonane. Roboty powyższe
zostały opisane i ujęte w protokole robót dodatkowych, zamiennych i niewykonanych nr 1/2019 –
pismo nr IRE-IR.7013.14.2018.2019.AR z dnia 14.10.2019 r.

Uznając za zasadne zapisy powyższego protokołu postanowiono zwiększyć wynagrodzenie
umowne o kwotę **42.171,67 zł brutto**.

§ 1.

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 *ustawy Prawo zamówień publicznych* oraz § 15
ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 5 oraz ust. 6 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający
dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

1) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się,
w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz sporządzony kosztorys robót dodatkowych, zamiennych
i niewykonanych z dnia 02.10.2019r, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz
z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

1.092.171,67 zł

słownie: *jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden 67/100 złotych*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej :

- 1) 2019 – płatne do kwoty 0 zł (brutto),
- 2) 2020 – pozostała kwota tj. wynagrodzenie określone w ust. 1.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nicoś

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
[Signature]
Artur Maruszczak

WYKONAWCA

FIRMA INŻYNIERSKA
»ALOG«
mgr inż. GERARD GOLA
ul. Kosmonautów 2
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Kierownik
Koordynator Biura Prawnego
[Signature]
Monika Orpel-Sygel
Radca Prawny
15.10.2018.

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
[Signature]
Tadeusz Orlik
17.10.2018