

ANEKS NR 2

z dnia 20 marca 2020 r.

do umowy nr 272.1.70.2019 z dnia 07.10.2019 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą
„Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj – etap II w ramach zadania
budżetowego : rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”

zawarty pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, NIP 7492055601,
Regon 531412912,

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Sprint S.A z siedzibą w Olsztynie, kod: 10-062, ul. Jagiellończyka nr 26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000372363, NIP 7390204115, Regon 001339396

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

~~Waldemara Matukiewicza – Wiceprezesa Zarządu~~ **Sławomira Wojtackiego**
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne w systemie zaprojektuj i wykonaj – etap II
w ramach zadania budżetowego: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” związane
z zaprojektowaniem i realizacją etapu II monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 1 z 06.03.2020 r. stanowiącym załącznik do
niniejszego Aneksu, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała okoliczność
zmiany zapisów umownych odnośnie terminów realizacji (zmiana lokalizacji pięciu punktów kamerowych
powoduje zmianę terminu umownego realizacji opracowań projektowych i końcowego terminu realizacji
przedmiotu umowy).

§ 1.

Na podstawie § 20 ust.1 i 6 pkt 3) wprowadza się następujące zmiany do umowy:

1) § 2 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie :

„Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

- **nie dłuższym niż 300 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy”.**

2) Załączniki nr 3 i 4 do umowy otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego
Aneksu.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjnej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA :
WICEPREZES

Sławomir Wojtacki



Sprint S.A.
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26
tel. +48 89 522 11 00, fax +48 89 522 11 25
P-001339396, BDO: 000232664
NIP: 739-020-41-15

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

Kierownik
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

Z upoważnienia
Główny Kłopot
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik
11.03.2020

11.03.2020

Bienkowski

WZÓR ZESTAWIENIA OPRACOWAŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Limit wynagrodzenia	Termin realizacji	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)
1	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, wypis z rej. gruntów)	1 + 2	5 %	nie później niż dokumentacja projektowa	3 409,50
2	Dokumentacja projektowa		95 %	nie dłużej niż 210 dni kalendarzowych od podpisania umowy	64.780,50
2.1	Projekt budowlany (PB)	1 + 2			
2.2	Dokumentacja dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórki	1 + 2			
2.3	Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (PW)	2 + 2			
2.4	Przedmiary robót dla branż jw.	2 + 2			
3	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branż jw.	2 + 2		nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej akceptacji PB	
4	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę	w ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję		j.w.	
5	Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórki	w ilości wymaganej przez organ			
	RAZEM				68.190,00

WICEPREZES

Podpis Sławomir Woltacki.....

/upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/

Biemkowski



Sprint S.A.
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26
tel. +48 89 522 11 00, fax +48 89 522 11 25
P-001339395, BDO: 000232664
NIP: 739-020-41-15

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2

Nazwa firmy

**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta- etap II
w Kędzierzynie-Koźlu
II-Postępowanie**

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Realizacja zadania

Lp.	Zakres rzeczowy	Dopuszczalna wartość graniczna Zamawiającego [%]	Udział w ofercie <i>(podaje Wykonawca)</i> [%]	Kwota brutto [zł]	Czas realizacji (dni)	Podwyko- nawstwo TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7
1	Opracowanie projektowe	do 5%	5%	68190,-	210	TAK
2	Roboty budowlane	od 95%	95%	1295632,-	90	TAK
<p><i>Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kol. 3 wartości granicznej, w % „od do” Wykonawca wprowadzi właściwe dane procentowe w kol. 4, mieszczące się w wartościach granicznych, tak aby ich suma wynosiła 100 %</i></p>			Suma [%]	Suma [zł]	300	-----
Razem				1363822,-	-----	-----

Wn

str.

Biempow