

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle 28.04.2020 r.

IRE-DS.0003.5.2020.BK



Dominik Szustakiewicz
Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dot. zapytania: Pana Radnego Dominika Szustakiewicza z dnia 06.04.2020r.

Pytanie 1

Odpowiadając na pismo IRE-DS.0003.30.2020.BK z dnia 31.03.2020r. (data wpływu 03.04.2020r.), doprecyzowuję moje zapytanie:

Ścieżki miały być wykonane, jak na załączonym przekroju, który jako część PFU znajduje się w PIB-ie urzędu miasta. Roboty wykonane są w dużo mniejszym zakresie, np. ilość rzędów kostek, brak obrzeża itp.

Odpowiedź:

Zmiana przekroju ścieżek była wynikiem zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu w trakcie procedury uzgadniania dokumentacji projektowej. Po wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac budowlanych wg dokumentacji: „Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych na plantach miejskich osiedle Koźle w Kędzierzynie-Koźlu” i „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na plantach miejskich osiedle Koźle w Kędzierzynie-Koźlu”.

Pytanie 2:

Wobec różnic pomiędzy założeniami na etapie przetargu a rzeczywistym wykonaniem, np. w ilości kostek granitowych, braku obrzeży itd., proszę o przedstawienie kosztorysu robót niewykonanych/zamiennych, które powinny dawać duże oszczędności dla gminy.

Odpowiedź:

Informuję, że część projektowa przedsięwzięcia realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj nie została jeszcze zakończona. Równolegle do wykonywanych od kilkunastu tygodni robót, trwają prace dot. rozwiązań projektowych małej architektury oraz projektu docelowej organizacji ruchu. Zakres ten obecnie nie pozwala na pełne zbilansowanie ewentualnej różnicy kosztów finalnych zadania w stosunku do pierwotnych założeń, wynikających z zawartej z wykonawcą tego zadania umowy. Po zweryfikowaniu kwot przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, zamierzamy przystąpić do rokowań z nim ws. zmiany kwoty tej umowy. O rozstrzygnięciach w tej sprawie zostanie Pan poinformowany odrębnie.

Zatwierdzam

PREZYDENT MIASTA

Saskina Nowosielska

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta
2. a/a-BK

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Dienkowska

Kamila Dienkowska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak



Kędzierzyn-Koźle

Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 50 338
fax +48 77 40 50 365
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl