

Wznowę wpisano do rejestru  
umów Urzędu Miasta

w dniu 10.12.2019. pod nr

131-2/12F/

ANEKS nr 2/2019  
z dnia 03-12-2019r.

2019

*Okryty białym tepr.*  
FIRMA INŻYNIERSKA  
»A L O G«  
mgr inż. GERARD GOLA  
ul. Kosmonautów 2  
47-220 Kędzierzyn-Koźle

do umowy nr 2019/OSP z dnia 10.06.2019r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:  
„Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 w Kędzierzynie-  
Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmienionej aneksem  
nr 1/2019 z dnia 14-10-2019r, pomiędzy :

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,  
(NIP 7492055601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

**Panem Gerardem Golą**

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG”**  
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Kosmonautów 2, wpisanym do Centralnej  
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon 531035250, NIP 7491006813 zwanym  
dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

#### PREAMBULA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z „Przebudową i rozbudową  
strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 w Kędzierzynie-Koźlu”. W trakcie realizacji  
zadania zwiększono środki na realizację zadania w 2019r. Zmiana powyższa powoduje zmianę w  
umowie w zakresie płatności za roboty wykonane w poszczególnych latach.

#### § 1.

Działając na podstawie § 15, ust. 5 i 6 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu,  
Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

1) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się,  
w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz  
z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**1.092.171,67 zł**

słownie: *jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden 67/100 złotych*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej :

- płatne w roku 2019 – do kwoty 1.092.171,67 zł brutto.

#### § 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Biernikowski*

*Ames*

*Ames*

*Ames*

*Ames*

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej  
Artur Karuszcak

PREZYDENT MIASTA  
Sabina Nowosielska

FIRMA INDYWIDUALNA  
»ALOG«  
marina STĘPAŃ GOLA  
47-240 Kędzierzyn-Koźle

Kierownik  
Koordynator Biura Prawnego  
Monika Orpel-Smigiejska  
Radca Prawny  
02.10.2019

SKARBNIK MIASTA

Joanna H...