

L.p.	Nazwa projektów Gminy Kędzierzyn-Koźle ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą do roku 2030)	Szanowana wartość projektu (wg Programu Rewitalizacji)	Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych na realizację zadania	Planowana data rozpoczęcia i zakończenia zadania zgodnie z zapisami dokumentu	Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji
1.	Renowacja, rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu	ok. 20.000.000 PLN	<p>W ramach konkursu wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 , Gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji tego projektu</p> <p>Wartość projektu: 4 991 002,53 PLN</p> <p>Kwota dofinansowania: 3.179.762,61 PLN</p> <p>Data podpis. umowy: 09.08.2017 r.</p>	2016 - 2020 z możliwością przedłużenia prac do roku 2030	<p>W minionym roku zagospodarowano wnętrza piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży, wykonano projekt multimedialny dot. adaptacji łącznic telefonicznych na odtwarzacz wspomnień oraz system ożywienia fotografii archiwalnych, prowadzono analizy znalezisk archeologicznych oraz konserwacje materiałów zabytkowych uzyskanych podczas badań archeologicznych, zagospodarowano przestrzenie wystawiennicze.</p> <p>W wyniku prac udostępniono nowe miejsce do organizacji wydarzeń promujących historię i kulturę regionu, w ramach działalności Muzeum Ziemi Kozielskiej. Projekt ten może potencjalnie wpłynąć na rozwój turystyki, działalność społeczną oraz pośrednio na rozwój gospodarczy miasta.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane</p>
2.	Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań	ok. 2.000.000 PLN	W ramach konkursu wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji	2017-2018	Gmina, w otwartym konkursie ofert prowadzonym na podst. art. 33 ustawy wdrożeniowej, wybrała partnera do wspólnej realizacji projektu. Partnerem projektu zostało Stowarzyszenie Blechhammer-1944

	mieszkańców w Kędzierzynie Koźlu		<p>tego projektu</p> <p>Wartość projektu: 1.088.465,45 PLN. Kwota dofinansowania: 984.919,14 PLN Data podpis. umowy: 13.10.2017 r.</p>		<p>Zadanie realizowane przez Gminę zostało zakończone w październiku 2018 r. W ramach przedsięwzięcia wyremontowano obiekt, uporządkowano teren zewnętrzny, wybudowano budynek sanitariatu, zaadaptowano wnętrze schronu do pełnienia funkcji wystawienniczych - umożliwiającego spotkania mieszkańców, jak również prowadzenie działań społecznych dedykowanych w szczególności środowiskom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W chwili obecnej Stowarzyszenie Blechhammer-1944 przygotowuje wystawę stałą dot. II Wojny Światowej. Na terenie obiektu organizowana są prelekcje, wykłady i spotkania z historią które cyklicznie organizuje stowarzyszenie . Zadanie zostało zrealizowane</p>
3.	Świadczeniu opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu	ok.6 700.000 PLN	<p>W ramach konkursu wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji tego projektu</p> <p>Wartość projektu: 7 694 179,39 PLN Kwota dofinansowania: 4.971.075,28 PLN Data podpis. umowy: 15.02.2019 r.</p>	2014- 2020	<p>W minionym roku gmina zakończyła roboty budowlane oraz przekazała budynek przy ul. Szymanowskiego Partnerowi Projektu tj. Caritas Diecezji Opolskiej (wspólnie z którym aplikowała o środki zewnętrzne).</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane (w części za którą odpowiedzialna była gmina Kędzierzyn-Koźle). Zadanie związane z uruchomieniem hospicjum jest w trakcie realizacji.</p>

4.	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym	ok.23.000.000 PLN	<p>W ramach konkursu wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Gmina uzyskała dofinansowanie</p> <p>Wartość projektu:38.127.575,60 PLN Kwota dofinansowania:4 998 884.80 PLN Data podpis. umowy: 13.10.2017 r.</p>	2015-2018	<p>Gmina zakończyła w minionym roku zadanie i uruchomiła Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności pod nazwą „Wodne OKKO”.</p> <p>Na terenie obiektu planowane jest utworzenie centrum edukacyjnego Alchemik, które pilotowane jest przez KKPP sp. z o.o.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>
5.	Zwiększenie dostępności do terenów rekreacyjno-spacerowych na Starym Mieście (planty miejskie i okolice) Osiedle Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu. Poprawa dostępności do Plant miejskich otaczające os. Stare Miasto wraz z znajdującą się na ich terenie muszlą koncertową (dz.2511/2). Przebudowa wejścia do parku od ul. Dunajewskiego, utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Raclawickiej (przy	ok. 910.000 PLN	<p>W ramach konkursu wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II w ramach którego wykonywane będą alejki pieszo-rowerowe, mała architektura i nasadzenia na plantach</p> <p>Wartość projektu (w części gminy K-K): 6.072.077,55 PLN Kwota dofinansowania (w części gminy K-K): 3.870.612,50 PLN Data podpis. umowy: 21.08.2018r.</p>	Etapami do 2023 roku	Wejścia do parku od ul. Dunajewskiego podobnie jak muszla koncertowa (która wykorzystywana jest na potrzeby niewielkich imprez plenerowych jak np. Narodowe Czytanie 2019) zostały wykonane na przestrzeni ostatnich lat. W kwestii przejścia dla pieszych na ul. Raclawickiej (przy moście Jana Długosza) gmina otrzymała czterowariantową koncepcji przejścia (po terenie ze zmianą organizacji ruchu, tunel, kładka nad ulicą lub kładką pod mostem nad lustrem wody). W 2019 r. trwały rozmowy na temat wyboru optymalnego rozwiązania z zarządcą drogi, konserwatorem zabytków oraz Wodami Polskimi. W odniesieniu do dojazdu do ogrodów działkowych im. M. Kopernika (od ul. Głębczyckiej) w 2018 roku powstała koncepcja programowo-przestrzenna drogi zaś w 2019 roku została wykonana dokumentacja techniczna i materiały do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W marcu br została wydana decyzja

	moście Jana Długosza) poprawa dojścia (dojazdu) do ogrodów działkowych od ul. Głubczyckiej. Zagospodarowanie i uporządkowanie nieruchomości przy ul. Zamkowej tzw. górka Winetou (dz.1923/30)				ZRID oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zadanie związane z poprawą dostępności do plant miejskich zostało ogłoszone i rozstrzygnięte w roku minionym. Wybrany wykonawca przystąpił do opracowania dokumentacji oraz prac modernizacyjnych. Opracowano również dokumentację inwentaryzacyjną przyrodniczą i ornitologiczną parku. Zadanie jest w trakcie realizacji.
6.	Remont budynku przy ul. Planetorza 2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Uruchomienie Centrum Zintegrowanej Aktywności Społecznej przy Urzędzie Miasta – koordynatorze ds. organizacji pozarządowych	ok. 8.000.000 PLN	nie dotyczy. Realizowane ze środków własnych Gminy Kędzierzyn-Koźle	2016-2023 (z możliwością wydłużenia do 2025)	Z prac już zakończonych w latach poprzednich wskazać można nową aranżację sali ślubów a także zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z nasadzeniem. Prowadzono prace remontowe na parterze budynku obejmujące: remont ścian, wykonanie posadzek, wymianę stolarki drzwiowej oraz wzmocnienie stropów płytą żelbetową (wydatkowano na ten cel 208.673,09 zł w 2018r). Prace te kontynuowano w roku 2019, jednocześnie rozpoczęto remont trzech pomieszczeń na I piętrze (malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej, posadzek), odnowiono także drzwi wejściowe boczne. Koszt prac 57.065 zł
7.	Rewitalizacja podwórka i skwerów miejskich w Kędzierzynie-Koźlu 1. Podwórko przy ul. T. Kościuszki 2.Podwórko	ok.1.160.000 PLN (przewidywany koszt przedsięwzięcia nie uwzględnia wartości	Skwer przy Placu Pamięci Rodła otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wartość projektowa zadania: 400.296,44 PLN	2016-2019	Wykonano plac zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie DDP nr 5, zadanie zrealizowane w latach poprzednich w ramach środków z budżetu obywatelskiego. W roku minionym aby uatrakcyjnić plac zabaw zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mini tężni solankowej (również w ramach budżetu obywatelskiego). Skwer na Placu Pamięci

	<p> pomiędzy T. Kościuszki a ul. Piotra Skarg (przy Domu Dziennego Pobytu nr 5) 3.Skwer na Placu Pamięci Rodła - pow. objęta zagosp. 1.982 m² 4.Skwer przy ul. R.Traugutta</p>	<p>eksponatu mającego zdobić skwer przy ul. R. Traugutta)</p>	<p>Kwota dofinansowania 340.251,97 PLN</p>		<p>Rodła jest częścią projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych –Etap I”, który to projekt otrzymał dofinansowanie z POiŚ 2014-2020. Zrealizowano tę części zadania za kwotę 400.296,44 zł. Skwer przy ul. Traugutta - w latach poprzednich wykonano budowę fundamentu wraz z torami jako postument na posadowienie lokomotywy. W 2019 roku trwały prace konserwacji parowozu za które wraz z transportem oraz posadowieniem na postumencie wydatkowano 236.467 zł Zadanie jest w trakcie realizacji.</p>
8.	<p>Przebudowa i rewaloryzacja średniowiecznego układu Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.</p>	<p>ok.20 000.000 PLN</p>	<p>Zadanie nie zostało wskazane do ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursu z RPO WO 2014-2020 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji (konkursu dedykowanego Gminie Kędzierzyn-Koźle).</p> <p>Realizowane ze środków własnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz środków zewnętrznych tj. Funduszu Dróg Samorządowych (dla ul. Anny/ul.Piramowicza)</p>	<p>2016 - 2020 z możliwością przedłużenia prac do roku 2030</p>	<p>W ramach zadania w 2017 r. zakończono remont ul. Limanowskiego W 2018 r. zakończono remont ul. Sądowej. W 2019 r zakończono prace związane z przebudową Rynku (wartość zadania 6.719.734,90 zł). Rozpoczęto też przebudowę ul. Anny oraz fragment ul. Piramowicza. Inwestycja ta finansowana jest częściowo z Funduszu Dróg Samorządowych Kwota zadania całość: 2.143.513,05 zł Dofinansowanie: 934.474,25 zł Zadanie jest w trakcie realizacji.</p>
9.	<p>Centrum Monitoringu wraz z systemem monitoringu wizyjnego</p>	<p>ok 4.000.000 PLN</p>	<p>nie dotyczy</p> <p>Realizowane ze środków własnych Gminy Kędzierzyn-Koźle</p>	<p>2016-2020</p>	<p>Gmina w roku 2018 uruchomiła I etap monitoringu miasta obejmującego 15 punktów wizyjnych. W ramach I etapu prac wykonano kanał kablowy dla instalacji światłowodowej na odcinku : MOSIR-al. Lisa, al. Lisa- ul. Mieszka I, Park Pojednania i Park Orderu</p>

				<p>Uśmiechu, wyposażono i zaadoptowano w pomieszczenie w Urzędzie Miasta na centrum monitoringu, zainstalowano maszt balastowy w budynku przy al. Jana Pawła II 4, wybudowano 11 nowych punkty kamerowe (w rejonach skrzyżowania Kozielskiej z Reja, rondo Solidarności, pl. Wolności z Judyma, plac zabaw Park Pojednania oraz Park Orderu Uśmiechu, Plac Młodzieży, skrzyżowanie ul. Krzywoustego z al. Lisa, ul. Mieszka I z al. Jana Pawła II, Rynek z ul. Złotniczą Pamięci Sybiraków – Konopnicka - Bończyka, skrzyżowanie ul. Chrobrego z ul. Piastowską). Wykonano również modernizację 4 istniejących punktów kamerowych (skrzyżowanie Placu Raciborskiego z ul.24 Kwietnia, ul. Żeromskiego z ul. Piastowską, ul. Targowa z ul. Sienkiewicza oraz Rynek 3 Miejska Biblioteka Publiczna). Rozpoczęto II etap inwestycji wykonując instalacje i przepusty w ul. Wojska Polskiego. W 2018 r. wydatkowano na zadanie : 1.611.200 zł ze środków własnych gminy</p> <p>W 2019 r. ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na realizację II etapu monitoringu wizyjnego. Obejmował będzie budowę kolejne punkty kamerowe: 17 kamer obrotowych oraz 4 kamery stałopozycyjne, budowę koniecznej infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz wykonanie niezbędnych opracowań. Wartość zadania: 1.363.822 zł</p> <p>Zadanie jest w trakcie realizacji</p>
--	--	--	--	--