

ANEKS NR 1  
z dnia 12.08.2020

LD  
BSP. 3. 388 z dn. 11.08.20  
159

do umowy nr 272.1.32.2020 z dnia 27.04.2020 r. wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

*Biernikow*

Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

Panem Arkadiuszem Miskiewiczem

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ELIN Arkadiusz Miskiewicz w Kędzierzynie-Koźlu (47-225) przy ul. Przyjaźni 113

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 532343113 NIP: 749-155-49-05

Zwanym dalej „Wykonawcą”,

Umowę wpisano do rejestru umów Urzędu Miasta

w dniu 31.08.2020 pod nr 12.08/2020

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

#### PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2020 z dnia 24.07.2020 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu wykonania.

#### § 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z § 15 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: **1 002 779,72 zł**

słownie: *jeden milion dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć 72/100 zł*

**z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:**

**a) w roku 2020 – płatne do kwoty 485 000,00 zł (brutto)**

**b) w roku 2021 – pozostała kwota brutto tj. kwota wynagrodzenia minus płatności z roku 2020.**

2) § 2 ust. 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do dnia 15.12.2020 r.**

3) Załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Aneksu.

#### § 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przemysłowej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczyk

*Biernikow*

Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Tadeusz Orlik

Niniejszy dokument nie bierze  
zastawienia pod względem  
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Mirecki

ELIN  
Kędzierzyn-Koźle

ELIN Arkadiusz Miskiewicz, tel./fax: 77 403 61 02  
47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Przyjaźni 113  
NIP: 749-155-49-05, Regon: 532343113

2020.08.16  
AP. 3-259

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 umowy nr 272.1.32.2020 z dnia 27.04.2020 r.  
na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu

### Załącznik nr 3 do Umowy numer 272.1.32.2020

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu

#### HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	Zakres rzeczowy	Udział w kwocie wynagrodzenia  [%]	Kwota brutto [zł]	Termin realizacji	Podwyko- nawstwo  TAK/NIE
1	2	4	5	6	7
1	Roboty budowlane	52,23%	523 779,72	15.12.2020 r.	NIE
2	Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) demontaż instalacji elektrycznych kwota brutto 22 000,00 zł</li> <li>b) instalacja elektryczna kwota brutto 119 000,00 zł</li> <li>c) zasilanie budynku od ZK kwota brutto 18 000,- zł</li> <li>d) tablice rozdzielcze kwota brutto 110 000,00 zł</li> <li>e) oświetlenia kwota brutto 140 000,00 zł</li> <li>f) instalacja oddymiania klatki schodowej kwota brutto 12 000,00 zł</li> <li>g) instalacja komputerowa kwota brutto 40 000,00 zł</li> <li>h) instalacja domofonowa kwota brutto 18 000,00 zł</li> </ul>	47,77%	479 000,00	15.12.2020 r.	NIE
		Suma [%]	Suma [zł]	-----	-----
	Razem	100%	1 002 779,72	-----	-----

 ELIN Instalacje

ELIN Arkadiusz Miskiewicz, tel./fax: 77 403 61 02  
47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Przyjaźni 113  
NIP: 749-155-49-05, Regon: 532343113

RADCA PRAWNY

2020.06.11.2020

Biuro