

127/2020/MOSIR

ANEKS NR 1 z dnia 03.08.2020 r.
do UMOWY NR 73/MOSIR/2020

zawartej w dniu 01.06.2020 roku w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491954792, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Dyrektora – Tomasza Radłowskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr Or.0052.7.2.2020 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Bożeną Klimek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FPUH „Karolek” Bożena Klimek, ul. Bierawska 85 Lubieszów, 47-244 Dziergowice, NIP 6421048415, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez właściciela – Bożenę Klimek,
o następującej treści:

Strony, w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac związanych z wykonaniem prac ziemnych na stadionie sportowym „Koźle” położonym przy ul. Chrobrego 25 w Kędzierzynie – Koźlu (zwiększenie terenu robót poprzez dodatkowe: ułożenie kostki brukowej – 16,5 m², ułożenie krawężników 52,5 mb, utwardzenie podłoża 95 m²), zgodnie postanawiają zmienić następujące postanowienia umowy:

§ 1.

Dodać w § 4 ust. 1a:

„1a. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonanych dodatkowych prac w kwocie 3750,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”

§ 2.

1. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonawca

F.P.U.H. „**KAROLEK**”
BOŻENA KLIMEK
LUBIESZÓW, ul. Bierawska 85
47-244 Dziergowice
NIP 642-10-1000, REG. 142446132
tel. 604 413 365, 604 460 846
Konto: 36 1050 1517 1009 0023 1385 5534.

Zamawiający

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKU SPORTU I REKREACJI
mgr Tomasz Radłowski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Al. Jana Pawła II 29