

**ANEKS nr 1/2020**  
**z dnia 01-10-2020r .**

do umowy nr 272.1.16.2020 z dnia 03.04.2020r o roboty budowlane na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej, os. Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle , (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

**1. Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

**2. Artura Maruszczaka** – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Konsorcjum w składzie:

**1) Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym PROPECTUS Sp. z o. o. (lider)**

z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) ul. Wiejska 8A,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171,

Regon 160242064, NIP 756142861

**oraz**

**2. Pan Artur Kiowski (członek)**

Prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Artur Kiowski Zakład Ogólnobudowlany w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 531130912 NIP : 7561942861

zwanym dalej „Wykonawcą”, a odrębnie „Stroną”.

reprezentowanym przez:

**Marię Kiowską – Prezes Zarządu**

**PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej, os. Pogorzelec w Kędzierzynie - Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły roboty dodatkowe i zaniechane. Powyższe roboty zostały opisane w protokole konieczności nr 1/2020 z dnia 30.09.2020r. Zamawiający uznaje powyższe roboty za konieczne i postanawia zwiększyć kwotę umową o wartość 10.938,89 zł brutto.

W trakcie realizacji zadania zwiększono środki na zadaniu w 2020r. Zmiana powyższa powoduje zmianę w umowie w zakresie płatności za roboty wykonane w poszczególnych latach.

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp w zw z § 15 ust. 1 pkt. 1, ust. 5 i ust. 6 umowy strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy

**§ 1.**

1) § 6 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz robotami dodatkowymi, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: 950.511,87 zł słownie: *dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset jednaście 87/100 złote* z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

1.1) w roku 2020 – płatne do kwoty 540.000,0 zł(brutto),

1.2) w roku 2021 – pozostała kwota tj. oferta oraz kosztorys z rozliczenia robót dodatkowych minus  
płatności z pkt. 1.1) – 410.511,87 zł brutto

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze  
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

.....