

do umowy nr 272.1.20.2020 z dnia 03.04.2020r. i aneksu nr 1/2020 z dnia 03.09.2020r, o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „PT i wykonanie budowy/przebudowy ulicy Nadrzecznej i Radosnej”, os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-206) przy ul. Kłosa 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00004500450436
Regon 161503526, NIP 7492089698

Zwana dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Kazimierza Kwietnia – Prezesa Zarządu,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z budową ul. Nadrzecznej i Radosnej, os. Cisowa w Kędzierzynie - Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji projektowej. Powyższe roboty zostały opisane w protokole konieczności nr 2/2020 z dnia 24.09.2020r. Zamawiający uznaje powyższe roboty za konieczne i postanawia zwiększyć kwotę umową o wartość 12.454,82 zł brutto.

W trakcie realizacji zadania zwiększono środki na zadaniu w 2020r. Zmiana powyższa powoduje zmianę w umowie w zakresie płatności za roboty wykonane w poszczególnych latach.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 1, ust. 5 i ust. 6 umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy

§ 1.

1) § 6 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz kosztorys z rozliczenia robót dodatkowych, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: 1.969.770,40 zł

słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć siedemset siedemdziesiąt 40/100 złote,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

1.1) w roku 2020 – płatne do kwoty 1.020.000,0 zł(brutto),

1.2) w roku 2021 – pozostała kwota tj. oferta oraz kosztorys z rozliczenia robót dodatkowych minus płatności z pkt. 1.1) – 949.770,40 zł brutto

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PRACOWNIK MIASTA
Sabina Nowosielska
Sabina Nowosielska

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU
(ZARZĄD JEDNOSPÓBOWY)

mgr Kazimierz Kwiecień
mgr Kazimierz Kwiecień

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH I MOSTOWYCH
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Kłosowa 4
47-206 KĘDZIERZYN-KOŹLE
NIP 749-208-96-98

RADCA PRAWNY

Dariusz Duleba
Dariusz Duleba
Nr wpisu OP 893/09

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik
Tadeusz Orlik

01.10.2020