

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego

Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

ANEKS NR 1

z dnia 24 listopada 2020 r.

do umowy nr IRE-DS.272.1.3.2020 z dnia 23.03.2020r. o wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego" zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Konsorcjum w składzie:

1. „GRAMAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lider)

z siedzibą w Lublińcu (42-700) przy ul. Chłopskiej 15

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000442093

REGON: 243102850 NIP: 5751885332

Oraz

2. REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (członek)

Z siedzibą w Oleśnie (46-300) przy ul. Wielkie Przedmieście 26

Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Anouara Grati – Przewodniczącą Zarządu Lidera Konsorcjum (zgodnie z pełnomocnictwem)

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego”, to przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Wobec konieczności właściwego rozliczenia kosztów kwalifikowalnych zadania, które podlegają refundacji ze środków RPO WO 2014-2020, sporządza się niniejszy aneks nr 1, który dostosowuje przedmiot zakresu rzeczowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany dotyczą tylko części opisowej (poz. 2) tabeli „Harmonogram rzeczowo - finansowy”, w zakresie wartości nie wprowadza się zmian.

§ 1.

Działając na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych, w załączniku nr 4 do umowy, część opisowa w poz. 2 tabeli „Harmonogramu finansowo-rzeczowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
3. Załącznik wskazany w § 1 aneksu stanowi załącznik do niniejszego aneksu, zatytułowany: załącznik nr 4 do umowy nr 272.1.3.2020 z dnia 23.03.2020 r. - „Harmonogram rzeczowo-finansowy”

ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji - Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA
PREZES ZARZĄDU

Anouara Grati

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. + 48 77 40 50 338 Fax. + 48 77 40 50 385



Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego
Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

Załącznik nr 1 do aneksu nr 1 z dnia 24 listopada 2020 r.

Załącznik 4 do umowy

.....
Miejscowość, data

.....
Nazwa firmy

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	Zakres rzeczowy	Dopuszczalna wartość graniczna Zamawiającego [%]	Udział w ofercie (podaje Wykonawca) [%]	Kwota brutto [zł]	Czas realizacji [dni]	Podwykonawstwo TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Roboty drogowe wraz z rozbudową mostu 2.081.160,00 zł brutto w tym : a)przygotowanie terenu 38.025,00 zł brutto b)rozbudowa i przebudowa obiektów - most 853.350,00 zł brutto, c) rozbudowa i przebudowa obiektów - ścieżka pieszo rowerowa 982.435,20 zł brutto, d) roboty wykończeniowe – 15.624,00 zł brutto, e) zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów pomocniczych – 181.320,00 zł brutto, f)pełnienie nadzoru autorskiego 10.405,80 zł brutto Razem a-f : 2.081.160,00 zł	od 40% do 75%	75	2 081 160,00	210	NIE
2	Roboty instalacyjne – kanalizacja deszczowa 277.488,00 w tym: a)ciąg główny- 192.299,18 zł brutto b)przykanaliki- 82.413,94 zł brutto c)pełnienie nadzoru autorskiego- 2.774,88 zł brutto Razem a-c : 277.488,00 zł	od 2% do 12%	10	277 488,00	120	NIE
3	Roboty instalacyjne – elektryczne 221.990,40 zł brutto w tym : pełnienie nadzoru autorskiego- 2.219,90 zł brutto	od 1% do 10%	8	221 990,40	120	NIE
4	Roboty instalacyjne – kanał technologiczny wraz ze studniami 194.241,60 zł w tym: pełnienie nadzoru autorskiego- 1.942,42 zł brutto	od 1% do 10%	7	194 241,60	120	NIE
	Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kol. 3 wartości granicznych, w % „od do”. Wykonawca wprowadzi właściwe dane procentowe w kol. 4, mieszczące się w wartościach granicznych, tak aby ich suma wynosiła 100 %		Suma [%]	Suma [zł]	-----	-----
	Razem		100	2-774 880,00

Uwaga: Dopuszczalna wartość graniczna Zamawiającego- Procentowy udział- został policzony w odniesieniu takim, że 100% wartości zadania stanowi koszt robót wykonania ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica

PREZES ZARZĄDU

Anouar Grati

RADCA PRAWNY

Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu C-1364

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. + 48 77 40 50 338 Fax. + 48 77 40 50 385

