

ANEKS NR 2

z dnia 2020 r.

do umowy nr IRE-DS.272.9.1.2019.JK z dnia 12.12.2019 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy alejki spacerowej wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Pawłem Musioł

Prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „pronako Paweł Musioł”

z siedzibą w Opolu (45-513) przy ul. Wypiańskiego nr 31

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 362044190 NIP: 7542762661

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. Pawła Musioł

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 02/2020 z dnia 30.11.2020 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiający realizację przedmiotu umowy, zaistniała konieczność jej zmiany.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 1 pkt. 2 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 383 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy

(łącznie czas na sprawdzenia, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),”

2) § 2 ust. 2 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

„5) przekazanie zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej (w tym opinię właściwego organu ochrony zabytków i uzgodnienia Wód Polskich) – do sprawdzenia

- w czasie nie dłuższym niż 259 dni kalendarzowych od dnia uzgodnienia koncepcji przez Zamawiającego;”

3) § 2 ust. 2 pkt. 6) otrzymuje brzmienie:

„6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji – do ostatecznego zaakceptowania

- w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;”

4) § 2 ust. 2 pkt. 7) otrzymuje brzmienie:

„7) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych ww. opracowań w wersji papierowej i elektronicznej

- w czasie nie dłuższym niż 1 dzień kalendarzowy od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznej akceptacji;”

5) § 2 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) pozostałe opracowania

- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do uzgodnienia lub sprawdzenia;”

6) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowań po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę
- w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik:

- protokół konieczności nr 02/2020 z dnia 30.11.2020 r.