

### ANEKS NR 3

z dnia 28.12.2020 r.

do umowy nr IRE-DS.272.9.1.2019.JK z dnia 12.12.2019 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy alejki spacerowej wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

**Panem Pawłem Musioł**

Prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „pronako Paweł Musioł”

z siedzibą w Opolu (45-513) przy ul. Wypsiańskiego nr 31

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 362044190 NIP: 7542762661

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

**1. Pawła Musioł**

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

#### PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność zmiany jej zakresu oraz przewidzianego wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca pismem z dnia 23.12.2020 r. oświadczył, iż zakres projektu, nie obejmuje obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, a co za tym idzie nie są spełnione przesłanki art. 390 pkt 1 ppkt b) ustawy prawo wodne, który nakładałby na Zamawiającego obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym nastąpiło pomniejszenie zakresu w części dotyczącej wykonania operatu wodnoprawnego, co skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia o kwotę 9.840 zł.

#### § 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 2 i ust. 6 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

**„§ 6.**

#### WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**94.710 zł**

*słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć 00/100 zł,*

zwane jest dalej również „ceną”.

2) W związku z powyższym zmienia się treść zestawienia opracowań, składających się na przedmiot umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do przedmiotowej umowy.

Załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie:

**ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY**

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Limit wynagrodzenia	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)
<b>1</b>	<b>Opracowania przedprojektowe</b>		do 30%	
1.1	Dokumentacja geotechniczna	3 + 2		6 150
1.2	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)	1 + 2		12 300
<b>2</b>	<b>Koncepcja programowa ciągu pieszego</b>	3 + 2		<b>12 300</b>
<b>3</b>	<b>Dokumentacja projektowa</b>			
4.1	Projekt budowlany (PB)	5 + 2		36 900
4.2	Dokumentacja dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki (w razie konieczności)	2 + 2		0 000
4.4	Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (PW)	4 + 2		12 300
4.5	Przedmiary robót dla branż jw.	4 + 2		4 920
<b>5</b>	<b>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branż jw.</b>	4 + 2		<b>4 920</b>
<b>6</b>	<b>Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji</b>	3 + 2		<b>4 920</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>94 710</b>

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg punktów III.3 ÷ III.10 Opisu przedmiotu zamówienia.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA