

Aneks nr 1
z dnia **22.12.2020 r.**
do **UMOWY nr SRP.271.7.2020 z dnia 16.12.2020 r.**
dotyczącej realizacji zamówienia
pn. „**Wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych**”.

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle

ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle NIP: 749-20-55-601, REGON: 531412912,
zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Jerzym Zielińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**Jerzy Zieliński ZIELIŃSKI-REKLAMA**” z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 16, 47 – 200 Kędzierzyn-Koźle , NIP: 749-000-00-91, REGON: 531536910, zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Beneficjenci korzystający ze środków z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu pn. Fundusz Inwestycji Lokalnych, zobligowani są do posadowienia przy realizowanym zadaniu tablicy informacyjnej wskazującej całkowitą wartość inwestycji oraz poziom dofinansowania.

Wykonawca przedmiotu umowy zgłosił gotowość do montażu przygotowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego tablic. W związku z koniecznością dokonania przez Zamawiającego weryfikacji miejsc montażu tablic informacyjnych pod kątem własności terenu oraz konsultacji typowanych lokalizacji m.in. z zarządcą dróg, jak również mając na uwadze zbliżający się okres międzyświąteczny, postanawia się zmienić termin realizacji przedmiotu zawartej umowy.

§ 1.

Na podstawie §11 ust.3 wprowadza się następujące zmiany do umowy:

1) § 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: **do 30.12.2020 r**”.

2) Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

Zamawiający:

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Wykonawca

Jerzy Zieliński
ZIELIŃSKI-REKLAMA