

ANEKS NR 1/2020

z dnia 11.12.2020 w dniu 01.01.2021 pod nr 145-1/12E/2020

do umowy nr IRE-DS.272.92.39.2011.MT z dnia 2020-06-02 na wykonanie orurowania gminnego ciekłu wodnego na działce 1004 na Osiedlu Rogi przy Parafii NMP Królowej Świata przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną

w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

Panią Barbarą Skowrońską-Petek

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-224) przy ul. Partyzantów 14A/1

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 530622122 NIP: 749-110-09-20

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokołach konieczności nr 1/2020 z dnia 12.08.2020 r. i nr 2/2020 z dnia 30.09.2020 r., tj. konieczności zwiększenia zakresu umowy o zaprojektowanie utwardzenia i odwodnienia dla przyszłego parkingu, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność zmiany terminu umowy

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, wprowadza się w umowie następujące zmiany:

1) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy mają być wykonane w terminie

nie dłuższym niż 274 dni od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),

przy czym przez „dni” należy rozumieć „dni kalendarzowe”.

2) § 2 ust.2 pkt.2) otrzymuje brzmienie:

przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej (za wyjątkiem zgody wodno-prawnej), dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia

- w czasie nie dłuższym niż 167 dni od dnia zawarcia umowy; *Biernikowski*

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Górnuszczyk

WYKONAWCA

USŁUGI PROJEKTOWE
INŻYNIERIA SANITARNA
B. Skowronski-Perek
47-224 KĘDZIERZYN-KOZŁE
ul. Partyzantów 14A/1; tel: 77-483-35 57
NIP 749-110-00-20; Reg. 530622122

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

data podpis
ZASTĘPCA
Mikołaj Miścicki
MR/1648 11. VII 2020.

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

2/2

Bienkowski