

w dniu 30.10.2019 pod nr 136-1/1RE/2019

ANEKS nr 1/2019
z dnia 23.10.2019r.

do umowy nr 271/1/35/2019 z dnia 18.06.2019r. o roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.: „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej w Kędzierzynie – Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749-00-15-170) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a
K+D Budownictwo Sp. z o.o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, przy ul. Głębczyckiej 21,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000233916
REGON: 160019290, NIP: 1990031269
zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
Adama Kernerera - Prezesa Zarządu
łącznie zwanymi "Stronami", a odrębnie "Stroną",
o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulicy Zielonej, w trakcie której zaistniała konieczność dokonania zmian zakresu części robót. Zgodnie z treścią ugody majątkowej nr 2019/UP/TDS/NMG/15072 z dnia 31.07.2019r., zawartej z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z Wrocławia, Gmina zobowiązała się do zabudowania studzienek elektrycznych w miejscach likwidowanych latarni przy ul. Zielonej. Zakres tych prac nie był objęty przedmiotową umową a ich wartość została ustalona na kwotę **4.946,99 zł netto**.

Zamawiający uznaje powyższe okoliczności za zasadne. Po zweryfikowaniu kosztorysów ustala łączną wartość przedmiotowych zmian na **4.946,99 zł netto + VAT, tj. 6.084,80 zł brutto**.

§ 1.

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych oraz § 15 ust. 1 pkt 1 umowy Strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: 876 084,80 zł.

*słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery i 80/100 złotych ***

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

a) w roku 2019 - płatne do kwoty 0 zł (brutto),

b) w roku 2020 - pozostała kwota tj. 876 084,80 zł minus płatności z roku 2019r.

Diamentowski



§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

28.10.2019

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjno-Finansowej

Artur Maruszczak

[Signature]
Katarzyna Nowosielska

WYKONAWCA

mgr Adam Kerner

Prezes



MAG KĘDZIERZYŃ-KOŹLE
Sp. z o.o.
ul. Główna 21
47-260 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 444 50 50 fax 77 444 50 51
REGON 14403192 NIP 144031920

Niniejszy dokument nie będzie
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

RAJCA PRAWNY ^{kopie}

Leszek Duleba
328
[Signature]

Z up. Starosta Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orłowski
28.10.2019

Trzemkowska