

ANEKS NR 1
z dnia 01.10.2020r.

do umowy Nr 272.1.66.2020 z dnia 10.07.2020r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :
PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu
zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn – Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON:531412912 NIP:749205560

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

TECHNICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z
siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej 13B

REGON: 363567530 NIP: 1132901545

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

1. Pawła Bartkowskiego - Członka Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami” a odrębnie „Stroną”.

P R E A M B U Ł A

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą: „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie – Koźlu.

Podjęta w dniu 19 grudnia 2019r. przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała nr XVII/172/19 zabezpiecza środki finansowe w wysokości 500.000,00 na realizację w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn: „ PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu” .

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło dniu 13.08.2020r., od którego to dnia liczony jest umowny termin wykonania robót stanowiących przedmiot umowy przywoływanej w tytule, wynoszący 90 dni kalendarzowych, czyli przypadający na dzień 11.11.2020r.

Możliwe i konieczne staje się wykonanie oraz rozliczenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy w całości w roku 2020. Zachodzi zatem konieczność zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy w poszczególnych latach bez zmiany sumy wynagrodzenia.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , w związku z § 15 ust. 5 oraz ust. 6 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

- § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się , w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę : **468 046,30 zł**

słownie : czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć 30/100 zł”

- § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura, co 30 dni, z tym że pierwsza faktura nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie części rozliczeniowej robót wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA