

Umowę wpisano do rejestru umów Urzędu Miasta

ANEKS NR 1  
z dnia 01.10.2020r.

Br. 5. 275 z dn. 18.09.2020  
- 18 046,30 z 2021  
+ 18 046,30 na 2020

w dniu 06.10.2020 pod nr 165-1/12E/2020

do umowy Nr 272.1.66.2020 z dnia 10.07.2020r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :  
**PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu**

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn – Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,  
REGON:531412912 NIP:749205560

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

**Artura Maruszcza** – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

**TECHNICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z  
siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej 13B

REGON: 363567530 NIP: 1132901545

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

1. **Pawła Bartkowskiego** - Członka Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami” a odrębnie „Stroną”.

## PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą: „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie – Koźlu”.

Podjęta w dniu 19 grudnia 2019r. przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała nr XVII/172/19 zabezpiecza środki finansowe w wysokości 500.000,00 na realizację w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn: „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu”.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło dniu 13.08.2020r., od którego to dnia liczony jest umowny termin wykonania robót stanowiących przedmiot umowy przywoływanej w tytule, wynoszący 90 dni kalendarzowych, czyli przypadający na dzień 11.11.2020r.

Możliwe i konieczne staje się wykonanie oraz rozliczenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy w całości w roku 2020. Zachodzi zatem konieczność zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy w poszczególnych latach bez zmiany sumy wynagrodzenia.

### § 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w związku z § 15 ust. 5 oraz ust. 6 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

- § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: **468 046,30 zł**

słownie : czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć 30/100 zł”

- § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura, co 30 dni, z tym że pierwsza faktura nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie części rozliczeniowej robót wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru”.

### § 2.

1. Aneks wchodzi z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszcza

Niniejszy dokument nie jest  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Mikołaj Miściński

KR-1648

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 1132901545, Regon: 363567530

Tel. 77 40 63 500 Fax 77 40 63 501

WYKONAWCA

Paweł Bartkowski

Członek Zarządu

Zup Starosta Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Kierownik  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle