

ANEKS NR 1/2020 z dn.08.12.2020

Do UMOWY ZLECENIA NR 1/2020 z dnia 04.08.2020 na **pełnienia nadzoru dendrologicznego** w ramach realizowanego przez Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji zadania inwestycyjnego pn.: **Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32**, zawartej pomiędzy **Gminą Kędzierzyn-Koźle**, ul. Piramowicza 32, NIP 749 20 55 601 zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: **Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta**

a Panem Witosławem Grygierczykiem prowadzącym działalność pod firmą **PARK LEŚNY Witosław Grygierczyk, Ustroń 3 44-114 Gliwice – NIP 6310001735**

PREAMBUŁA

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu trwania umowy do dnia odbioru zadania inwestycyjnego. Działając na podstawie §3 UMOWY ZLECENIA z dn.04.08.2020r. Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści ww. umowy:

§ 1.

1) § 2 otrzymuje brzmienie :

„Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w okresie: **od 01.08.2020 r. do 31.05.2021 r.**”

2) § 4 otrzymuje brzmienie :

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie nadzoru dendrologicznego ustala się w sposób następujący:

za nadzór dendrologiczny (jeden pobyt): netto 600,00 zł., **(738,00zł brutto)** słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100 zł) za jeden pobyt na budowie lub w siedzibie Zamawiającego,

2. W ramach wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania 7 nadzorów(do 7 pobyty).

3. Suma wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za czynności określone w § 1 nie może przekroczyć wraz z podatkiem VAT kwoty **5166,00 zł (brutto)**.

(słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100 zł),

z uwzględnieniem płatności:

a) w roku 2020 płatne do kwoty: **2952,00zł brutto (4 pobyty)**.

b) w roku 2021 pozostała kwota t.j. **2214,00 zł brutto (3 pobyty)**.

4. Dokumentem potwierdzającym ilość sprawowanych nadzorów jest wypełniony protokół nadzoru inwestorskiego potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczyk

Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

.....RADA PRACOWNI.....
data 17.12.2020 podpis

Joanna Maruszczyk
nr wpisu 186-1/IRE/2020

WYKONAWCA

"Park Leśny"
mgr inż. Witosław Grygierczyk
Gliwice

Regon 270168244 NIP 631-00-17-35