

ANEKS nr 3/2020

z dnia 21.01.2021 r.

do umowy nr 272.1.44.2020 z dnia 20.05.2020r., aneksu nr 1/2020 z dnia 15.10.2020r., aneksu nr 2/2020 z dnia 15.12.2020r o roboty budowlane objęte zadaniem pn. „**Przebudowa ul. Tuwima, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu**”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Sabinę Nowosielską- Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
Artura Maruszczaka – Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

HUCZ Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Boronowie (42-283) ul. Częstochowska 14; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000435464; REGON: 243065652, NIP: 5751885237 reprezentowaną przez:

Roberta Hucza- Prokurenta

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z przebudową ul. Tuwima na os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, które opóźniają termin realizacji zadania. Wykonawca pismem z dnia 08.01.2021 r. zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania w ul. Tuwima i powołuje się na okoliczności związane z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wykonawca informuje, że w chwili obecnej niemożliwe jest wykonanie:

- 1) warstwy ścieralnej w ul. Tuwima
- 2) oznakowania poziomego w ul. Tuwima.

Panujące warunki atmosferyczne nie pozwalają na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót. Fakt ten został potwierdzony w dniu 13.01.2021r przez inspektora nadzoru Urzędu Miasta w dzienniku budowy nr 200/2014 z dnia 13.05.2014r. Zamawiający uznaje powyższe uzasadnienie i opóźnienia robót oraz przychylił się do wydłużenia realizacji zadania do dnia 17.03.2021r. w zakresie ul. Tuwima (od ul. Przyjaźni do ul. Broniewskiego).

Jednocześnie wspólnota mieszkaniowa „Tuwima 6” zwróciła się do Zamawiającego o przedłużenie drogi o ok. 1,5m oraz odwodnienie chodnika. Fakt ten został odnotowany w notatce służbowej z dnia 18.12.2020r. Na tą okoliczność został spisany protokół konieczności nr 1/2021 z dnia 20.01.2021r.

Zamawiający uznaje zwiększenie wartości zadania o 4.884,69 zł brutto zgodnie ze sprawdzonym kosztorysem przez inspektora nadzoru.

§ 1.

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 pkt 2 i ust. 6 umowy powołanej w tytule, Zamawiający dokonuje następującej zmiany : w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy otrzymuje brzmienie:

„2) *termin realizacji przedmiotu zamówienia – 248 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;*

3) *Roboty w ul. Tuwima na „odcinku od skrzyżowania ul. Przyjaźni – Tuwima do skrzyżowania z ul. Tuwima –Broniewskiego” (odcinek A-B-C wg projektu wykonawczego drogowego – plik pn. PW-projekt wykonawczy drogowy) zostaną zakończone w terminie do dnia 248 dni kalendarzowych od*

daty przekazania placu budowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w § 10 ust. 1 pkt 3”.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w zw. z § 15 ust. 1 pkt 1 w i ust. 6 umowy powołanej w tytule, Zamawiający dokonuje następującej zmiany:

w § 6 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„ 1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: **2.211.786,19 zł**

słownie: dwa miliony dwieście jednaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 19/100 złotych z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

1.1) w roku 2020 – płatne do kwoty 947.348,62 zł (brutto)

1.2) w roku 2021 – pozostała kwota tj. oferta minus płatności z pkt. 1.1) 1.264.437,57 zł brutto”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....