



„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”

Nr umowy: RPOP.09.01.03-16-0014/18-00

ANEKS

Do UMWY NR 272.1.75.5.2020

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta
w dniu 19.01.2021 pod nr 210-1/OW/202

zawartej w dniu 10 września 2020 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy
Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wojciech Jagiełło – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

**BIOMED Neurotechnologie SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA**

z siedzibą w we Wrocławiu (50-541) przy ul. Armii Krajowej nr 2 lok. 7
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000394397
REGON: 021685326 NIP: 8971777586
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Tomasza Koptaś – Wiceprezesa Zarządu

Której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

**Specjalistyczny sprzęt i narzędzia wraz ze specjalistycznym szkoleniem z zakresu stosowania tego
sprzętu i narzędzi w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi – terapia i trening słuchowy**

w ramach zadania: Dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego oraz
kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach RPO
WO oraz studia podyplomowe,

w ramach projektu pod nazwą: „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap
II.”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość
edukacji, Rozwój edukacji, wsparcie edukacji przedszkolnej.

PREAMBUŁA

Stosownie do na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 1 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z
późn. zm.) w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, w następującym zakresie:

- zmiany któregośkolwiek z terminów wskazanych w umowie;
- zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy

§ 1.

Ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w związku z zachorowaniem na
COVID-19 uczestników szkolenia – terapia i trening słuchowy, Strony zgodnie postanawiają, że zmianie
ulegają zapisy umowy o następującej treści:

§2 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:

Nazwa zamówienia: Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc
wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące
nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w
Kędzierzynie-Koźlu. Etap II



„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”

Nr umowy: RPOP.09.01.03-16-0014/18-00

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na dostarczenie sprzętu, o którym mowa w Załączniku 1e, natomiast szkolenie, o którym mowa w Załączniku 1e nie może zakończyć się później niż **31 marca 2021 r.**, z zastrzeżeniem ust. 2

§ 2.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA
Kędzierzyna-Koźla
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Województwo Opolskie

WYKONAWCA

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Koptaś

Biomed Neurotechnologie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław
NIP 897-477-75-86 REGON 021685326
KRS 0000394397
tel 71/ 336-10-36; 693-396-774

SKARBNIK MIASTA

Helena Hartas

28.12.2020

Nazwa zamówienia: Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II