

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta
w dniu 08.12.2019 pod nr 158-1/12E/2019

ANEKS nr 1
z dnia 27.11.2019r.

do umowy Nr 272.1.70.2019 z dnia 07.10.2019r. o wykonanie zamówienia publicznego
pod nazwą: **Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj
i wykonaj- etap II w ramach zadania budżetowego”: Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego miasta”**

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601,

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,**
2. **Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,**

a

Sprint S.A. O/Warszawa

z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000372363, REGON: 001339396, NIP: 7390204115,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Waldemara Matukiewicza – Wiceprezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne w systemie zaprojektuj
i wykonaj – etap II w ramach zadania budżetowego: „Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego miasta” związane z zaprojektowaniem i realizacją etapu II monitoringu wizyjnego
miasta Kędzierzyn-Koźle. W związku z wyłonieniem Wykonawcy robót w drugim
postępowaniu przetargowym oraz określeniem przez Wykonawcę terminów realizacji
dokumentacji technicznej (w zestawieniu opracowań projektowych) nie wystąpi możliwość
fakturowania za poszczególne czynności i roboty przez Wykonawcę w 2019r. W związku
z powyższym ulega zmianie wielkość wynagrodzenia umownego przeznaczonego do zapłaty
w poszczególnych latach.

Jednocześnie Strony prostują oczywistą omyłkę w zakresie oznaczenia Wykonawcy
w komparycji umowy.

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 7 i 10 umowy Strony postanawiają, co następuje:

- 1) w komparycji umowy dotychczasowe oznaczenie Wykonawcy: „ **Sprint S.A.
O/Warszawa**, z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4,” otrzymuje
brzmienie:

„ **Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie**, kod: 10-062, ul. Jagiellończyka nr 26, ”;

2) w § 3 w ust.1 pkt 1 i 2 umowy otrzymują brzmienie:

„1) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 wynosi **do 5%** wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 – **68 190,00 zł brutto** (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł 00/100)

2) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 2 i 3 wynosi **do 95%** wynagrodzenia ustalonego w ust.1 – **1 295 632,00zł brutto** (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa zł 00/100)

z uwzględnieniem finansowania całości kwoty wynagrodzenia w 2020 roku”.

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycji Remontowej

Artur Maruszczak

PREZYDENT MIASTA

Sabrina Nowosielska

WICEPREZES

Waldemar Matukiewicz

Niniejszy dokument nie będzie
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

Kierownik
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

06.11.2019r.

Zup. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

06.11.2019

Bienkowska