

ANEKS NR 3

z dnia 29.03.2021 r.

do umowy nr 272.1.97.2020 z dnia 28.09.2020 r., której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa mini **teżni** solankowej zlokalizowanej w **sąsiedztwie** Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B w **Kędzierzynie-Koźlu** oraz budowa instalacji monitoringu mini **teżni** solankowej wraz z **podłączeniem** do sieci monitoringu wizyjnego miasta.

zawarty pomiędzy:

Gminą **Kędzierzyn-Koźle**, w **Kędzierzynie-Koźlu** (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta, **Kędzierzyn-Koźle**

a

Panem Arturem Hurkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „GABART”, przy ul. Stawowej nr 41, 47-180 Izbicko; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 531842222 NIP: 7561080833	Panią Reginą Hurek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „GABART” Spółka cywilna przy ul. Stawowej nr 41, 47-180 Izbicko; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON: 387780251 NIP: 7561990512
--	--

działającymi w formie spółki cywilnej pod nazwą „GABART s.c. z siedzibą w Izbicku (47-180)

przy ul. Stawowej nr 41, REGON: 532391193 NIP: 7561850662

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2021 z dnia 29.03.2021 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 18.894,67 oraz terminu wykonania o dodatkowy tydzień.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 15 ust. 1 pkt 2 oraz ust.4 pkt 1 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

473.894,67 zł

słownie: *czterysta siedemdziesiąt trzy osiemset dziewięćdziesiąt cztery 67/100 zł*

2. § 2 ust. 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 09.04.2021 r.

3. Załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Aneksu.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do umowy nr 272.1.97.2020 z dnia 28.09.2020 r.
 Budowa mini teźni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B w Kędzierzynie-Koźlu oraz budowa instalacji monitoringu mini teźni solankowej wraz z podłączeniem do sieci monitoringu wizyjnego miasta.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	Zakres rzeczowy	Dopuszczalna wartość graniczna Zamawiającego [%]	Udział w ofercie (podaje Wykonawca) [%]	Kwota brutto [zł]	Czas realizacji [dni]	Podwykonawstwo TAK/NIE
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty ogólnobudowlane, w tym: a) Rozbiórka nawierzchni Kwota brutto 36.133,35. zł b) Zieleni Kwota brutto 58.683,67 zł c) Wyposażenie parku Kwota brutto 37.404,07 zł d) Utwardzenie terenu Kwota brutto 48.760,46 zł e) Teźnia Kwota brutto 61.500,17 zł	Do 65%	51,17	242.481,72	2 10 2 20 20	NIE
2	Roboty branży sanitarnej, w tym: a) Przyłącze wody Kwota brutto 65.176,55. zł b) Zewnętrzna instalacja wody Kwota brutto 21.200,00 zł c) Instalacja zasilania teźni Kwota brutto 12.300,00 zł d) Instalacja powrotu z teźni Kwota brutto 31.365,00 zł e) Zakup wyposażenia Kwota brutto 13.306,40 zł f) Szkolenie i rozruch instalacji Kwota brutto 2.460,00 zł	Do 50%	30,77	145.807,95	10 10 7 5 1 2	TAK
3	Roboty branży elektrycznej	Do 10%	9,37	44.390,00	10	TAK
4	Instalacja monitoringu	Do 10%	8,70	41.215,00	5	TAK
	Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kol. 3 wartości granicznych, w % „od do”. Wykonawca wprowadzi właściwe dane procentowe w kol. 4, mieszczące się w wartościach granicznych, tak aby ich suma wynosiła 100 %			Suma [zł]	-----	-----
	Razem			473.894,67		-----

Budowa mini teźni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B w Kędzierzynie-Koźlu oraz budowa instalacji monitoringu mini teźni solankowej wraz z podłączeniem do sieci monitoringu wizyjnego miasta. Budowa mini teźni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B w Kędzierzynie-Koźlu oraz budowa instalacji monitoringu mini teźni solankowej wraz z podłączeniem do sieci monitoringu wizyjnego miasta.