

ANEKS NR 1

z dnia 25.05.2021 r. w dniu 16.06.2021 pod nr 190-1/12E/2020

do umowy nr 272.1.76.2020 z dnia 18.08.2020 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Pana Artura Maruszcza – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Mirosławem Jasiurkowskim

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „MIROSŁAW JASIURKOWSKI ARCHITEKT”

z siedzibą w Chorzowie, (41-500) przy ul. Dobrodzieńskiej 10/1

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 365060172 NIP: 8862561261

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z trudnościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2021 z dnia 11.02.2021 r. i nr 2 z dnia 15.04.2021 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu. Wystąpienie okoliczności, niezależnych od stron umowy a niezbędnych dla realizacji zadania, stanowią podstawę do zmiany terminu umownego o łączną liczbę 110 dni kalendarzowych.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust.2 pkt 1 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 287 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych);”

2) w § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia

- **w czasie nie dłuższym niż 245 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego;”**

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszcza

WYKONAWCA

MIROSŁAW JASIURKOWSKI
ARCHITEKT
ul. Dobrodzieńska 10/1, tel. 696939977
41-500 CHORZÓW
Nr uprawnień 97-72/2020

Kierownik

Koordinator Biura Prawnego

Monika Orpel-Smigielska

Radca Prawny

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik