

Umowę wpisano do rejestru
umów Urzędu Miasta

w dniu 22.06.2021 pod ar 16-1/102/2021

ANEKS NR 1

z dnia 19.05.2021 r.

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wpłynęło dnia 22.06.2021 r.

Zarejestrowano pod nr

do umowy nr Nr IRE-DS.272.95.2011.JW z dnia 22.01.2021r.

o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu w ramach rewitalizacji zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszcza – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Damianem Bejtonem

Prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Architektura i Projekty Damian Bejton”

z siedzibą w Czerwionka-Leszczyny (44-230) przy ul. 3 Maja nr 71

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 243375335 NIP: 6312394377

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 1/2021 z dnia 14.05.2021 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 pkt 1 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

213 dni od daty zawarcia umowy

(wlicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),

przy czym przez dni rozumie się dni kalendarzowe.”

2) w § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia

- w czasie nie dłuższym niż 117 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji;”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszcza

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik

WYKONAWCA
Architektura & projekty

Damian Bejton
44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. 3 maja 71a, tel. 505 334 880

REGON:243375335 NIP:631-239-43-77

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

Kierownik MS

Koordinator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigiel
Radca Prawny

Diemkoun

