

w dniu 03.08.2021 pod nr 98-1/IDE/2021 ANEKS NR 1
z dnia 14.07.2021

do umowy nr 272.1.137.2020 z dnia 24.02.2021, której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: **Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód – Etap II**

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta, Kędzierzyn-Koźle

a

Panem **Gerardem Gola**,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG”

z siedzibą w **Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Kosmonautów nr 2**,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z wystąpieniem okoliczności, **szczegółowo opisanych w protokole nr 02/2021 z dnia 14.07.2021 r.** uniemożliwiających realizację w wyznaczonym w umowie terminie przedmiotu zamówienia i których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy ani zapobiec im mimo dochowania staranności, zachodzi konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót **o 6 dni**.

Okoliczności, o których mowa wyżej, to dewastacja wykonanych elementów zagospodarowania terenu i zieleni, która miała miejsce na obiekcie po zgłoszeniu wykonania wszystkich robót i gotowości do odbioru końcowego, powodując konieczność usunięcia jej skutków przez Wykonawcę.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z § 15 ust. 4, pkt. 1 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

§ 2 ust. 1, pkt 2, otrzymuje brzmienie:

„termin realizacji przedmiotu zamówienia – do **86 dni** kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ZAMAWIAJĄCY
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

Zup. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Przedstawiciel

WYKONAWCA

FIRMA INŻYNIERSKA
»ALOG«
mgr inż. GERARD GOLA
ul. Kosmonautów 2
47-220 Kędzierzyn-Koźle