

14.05/2021/MOSiR

Aneks nr 2 z dnia 23.07.2021 r.
do umowy Nr 67/2021/MOSiR

zawartej pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle – **Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, REGON:532437162, NIP: 7491954792 reprezentowanym przez: **Tomasza Radłowskiego**, na podstawie pełnomocnictwa o nr Or.0052.7.1.2021 udzielonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a
Techramps Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Organki 2, 31-990 Kraków, NIP 6832101252, REGON 380871341, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741777, reprezentowana przez: Piotra Nowaka, zwaną w treści umowy Wykonawcą

Zgodnym postanowieniem stron, w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia, wprowadza się do umowy 67/2021/MOSiR z dnia 14.05.2021 r. na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa platformy w skateparku w Kędzierzynie-Koźlu, następujące zmiany:

§ 1.

Zmienia się treść ust. 1 w § 2 umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„Zamówienie należy zrealizować w terminie do 72 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania placu budowy.”

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
2. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Tomasz Radłowski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Al. Jana Pawła II 29

Wykonawca:

TECHRAMPS
Sp. z o.o. - Spółka Komandytowa
31-990 Organki 2
REGON 380871341
NIP 6832101252