

ANEKS NR 2

z dnia 29.06.2021

do umowy nr IRE-DS.272.11.6.2020.OP z dnia 05.11.2020 r. o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Magdą Grosz-Florek

prowadzącą działalność pod firmą BIURO PROJEKTOWE ADABRA Magda Grosz-Florek

mającą swą siedzibę w Krapkowice (47-303) przy ul. Cegielniana 4

REGON 160358358 NIP 7551793750

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Magdę Grosz-Florek

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 02/2021 z dnia 14.06.2021 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, uniemożliwiający realizację przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie i aneksie nr 1 do umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2 umowy powołanej w tytule:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 263 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji),

w tym planuje się następujące terminy częściowe:

1) wykonanie dokumentacji przedprojektowej i przekazanie jej Zamawiającemu - do sprawdzenia

- w czasie nie dłuższym niż 221 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy;

2) uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji jw.

- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;

3) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej dokumentacji jw. w wersji papierowej i elektronicznej

- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznej akceptacji.”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik:

- protokół konieczności nr 02/2021 z dnia 14.06.2021 r.