

Umowę wpisano do rejestru

umów Urzędu Miasta

174-1110E/2020

ANEKS NR 1

w dniu pod nr

z dnia 29.10.2020 r.

do umowy nr IRE-DS.272.48.6.2020.EP z dnia 20.07.2020 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Pamięci Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu.

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32, zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Przemysławem Dłubałą,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „DROG-PLAN Przemysława Dłubała” z siedzibą w Grodkowie (49-200) przy ul. Styki 5/2 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 369157566 NIP: 575-183-40-10 zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2020 z dnia 29.10.2020 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, polegającymi na zmianie trybu realizacji inwestycji drogowej, zaistniała konieczność zmian umowy.

§ 1.

Mając na względzie powyższe strony oświadczają, iż:

1. Treść Opisu Przedmiotu Zamówienia będzie interpretowana z uwzględnieniem zmiany trybu realizacji przedmiotu zamówienia;
2. Na podstawie art. 144 ust.1 pkt 3 Pzp wprowadzają następujące zmiany do umowy:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Pamięci Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu

w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz w Opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część umowy w sprawie zamówienia publicznego:

2. Zamówienie publiczne i umowa w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w ust. 1, zwane będą dalej odpowiednio „zamówieniem” i „umową”, i mają na celu:
 - 1) uzyskanie przez Zamawiającego decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia;
 - 2) umożliwienie Zamawiającemu realizacji pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji.
3. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących opracowań:
 - 1) opracowania przedprojektowe, w tym:
 - a) dokumentacja geotechniczna,
 - b) opracowania geodezyjne;
 - 2) koncepcja programowa drogi;
 - 3) dokumentacja projektowa, składająca się z:
 - a) projektu budowlanego złożonego z części:
 - a.1. projektu zagospodarowania terenu,
 - a.2. projektu architektoniczno – budowlanego,
 - a.3. zbioru warunków, opinii, uzgodnień, decyzji itp. (zwane dalej „dokumentami formalno-prawnymi”),

li *Bienikaw*
1

Okos'

Dh

- a.4. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - b) dokumentacji dla zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki (w razie konieczności),
 - c) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż;
 - d) przedmiarów robót;
- 4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 - 5) kosztorysów inwestorskich wraz z zestawieniem kosztów inwestycji.
4. Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności:
- 1) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci oraz warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia;
 - 2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń, w tym pozwolenia konserwatorskiego;
 - 3) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt 2 w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
 - 4) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu;
 - 5) w razie konieczności - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu kolidującego z inwestycją
 - 6) uzyskanie decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu będących pod ochroną (w razie konieczności);
 - 7) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych elementów zagospodarowania terenu w przypadku ich położenia w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego;
 - 8) zainwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczonych w pasie drogowym, a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela;
 - 9) przygotowanie tabeli równoważności w odniesieniu do wyrobów, dla których w dokumentacji nie będą określone ich parametry techniczno-jakościowe, a jedynie będzie użyty znak towarowy, nazwa producenta itp. ze słowami „lub równorzędny czy równoważny” - brak tej tabeli stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej;
 - 10) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej;
 - 11) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością (w formie pisemnej umowy korzystania z nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem nieruchomości według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego);
 - 12) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;
 - 13) na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/urządzeń/wyposażenia/technologii robót:
 - a) na etapie realizacji umowy,
 - b) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót,
 - c) na etapie realizacji robót budowlanych.
5. Integralną częścią umowy są dokumenty załączone w wersji elektronicznej na stronie na stronie Zamawiającego <http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/>;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 220 dni od daty zawarcia umowy

(wlicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji),

przy czym przez dni rozumie się dni kalendarzowe.

2. W ramach ww. terminu planuje się następujące terminy cząstkowe:

- 1) wykonanie opracowań przedprojektowych (dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej) i przekazanie ich Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru
- w czasie nie dłuższym niż zastrzeżony na przygotowanie dokumentacji projektowej;
- 2) wykonanie wariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – do zaakceptowania

Trzmińkowski

- w czasie nie dłuższym niż 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
- 3) uzupełnienie lub poprawienie koncepcji jw. i przekazanie Zamawiającemu – do ostatecznego zaakceptowania
- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;
- 4) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej koncepcji jw. w wersji papierowej i elektronicznej
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznej akceptacji;
- 5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia
- w czasie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji tj. od 16.10.2020 r.;
- 6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji – do ostatecznego zaakceptowania
- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;
- 7) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych ww. opracowań w wersji papierowej i elektronicznej
- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznej akceptacji.
3. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przedmiotu zamówienia, w tym do zaakceptowania lub uzgodnienia stosownych jego opracowań:
- w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do uzgodnienia lub sprawdzenia.
4. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowań po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę
- w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.
5. Za datę wykonania przez Wykonawcę opracowań składających się na przedmiot umowy przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu tych opracowań zgodnie z postanowieniem § 8 w zakresie odbioru przedmiotu umowy.
6. Za datę ostatecznego odbioru przez Zamawiającego opracowań składających się na przedmiot umowy przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu tych opracowań wolnych od usterek i wad odpowiednio w ilości i formie określonej w załączniku nr 3, zgodnie z postanowieniem § 8 w zakresie odbioru przedmiotu umowy.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego ustanawia się:

Ewę Pawłowską tel. (77) 40 34 495; faks 40-50-379; e-mail: ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl; lub
Kamile Bieńkowską tel.(77) 40 50 377; faks 40-50-379; e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl; lub
Martę Wilner tel. 77 40 50 379, e-mail: marta.wilner@kedzierzynkozle.pl lub
Rafała Mikołajewicza tel. 77 40 50 379, e-mail: rafal.mikolajewicz@kedzierzynkozle.pl lub
Beatę Królikowską tel. 77 40 50 380, e-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.pl”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

82 000,00 zł

słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące, 00/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2020 r. – płatne do kwoty 27 000,00zł brutto;

Bienikowska

[Signature]

- w 2021 r. – pozostała kwota;
zwane jest dalej również „ceną”;

5) w § 8 skreśla się ust. 11 i 12, a ust. 13-18 otrzymują odpowiednio numerację od 11 do 16;

6) w § 8 ust 16 otrzymuje brzmienie:

„16) Jeżeli nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 13, ust. 10 stosuje się odpowiednio.”;

7) załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
49-200 CROKOWA ul. Styki 5/2
NIP:575-183-40-10 REGON:369157568
tel. 501-123-195

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

Kierownik
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Limit wynagrodzenia	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)
1	Opracowania przedprojektowe			Suma pozycji 1.1 i 1.2
1.1	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)	1 + 2	do 30 %	2 000
1.2	Dokumentacja geotechniczna	3 + 2		500
2	Koncepcja programowa drogi	3 + 2		24 500
3	Projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż	4 + 2		50 000
4	Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji	3 + 2		
5	Wielobranżowy projekt budowlany	4 + 2		5 000
	RAZEM			82 000

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg punktów III.3 ÷ III.10 Opisu przedmiotu zamówienia.

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
49-200 GARDKÓW, ul. Syki 5/2
NIP: 575-183-46-100 REGON: 369157566
tel. 501-123-195

Podpis

/upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/

