

ANEKS NR 2

z dnia 12.05.2021 r. w dniu pod nr

do umowy nr IRE-DS.272.48.6.2020.EP z dnia 20.07.2020 r. i aneksu nr 1 z dnia 27.10.2020 r.
o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
przebudowy ul. Pamięci Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu.

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32, zwaną
w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Przemysławem Dłubałą,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „DROG-PLAN Przemysława Dłubała”

z siedzibą w Grodkowie (49-200) przy ul. Styki 5/2

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 369157566 NIP: 575-183-40-10

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z trudnościami opisanymi w protokole konieczności nr 02/2021 z dnia 12.05.2021 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu. Wystąpienie okoliczności, niezależnych od stron umowy a niezbędnych dla realizacji zadania, stanowi podstawę do zmiany terminu umownego o łączną liczbę 81 dni kalendarzowych.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

- w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 301 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Budowlanej

Artur Maruszczyk

Zup. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Galiński

WYKONAWCA

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
49-200 GRODKÓW, ul. Styki 5/2
NIP: 575-183-40-10 REGON: 369157566
tel. 501-123-195

Kierownik
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigłowska
Radca Prawny