

Umowę wpisano do rejestru
osób Urzędu Miasta

w dniu 16.11.2021 pod nr 167-1/IPM/2021

ANEKS NR 1 DO UMOWY 167/IPM/2021 zawartej dnia 05.10.2021 r.

zawarty w dniu 16.11.21 w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7492055601, REGON: 531412912, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
zwaną dalej Zamawiającym,

a

Michałem Misiaszkiem,

zwanym dalej „Wykonawcą”, a łącznie zwanymi „Stronami”,
o następującej treści:

PREAMBUŁA

Strony wyrażają zgodę na zawarcie aneksu, powołując się na okoliczności uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, tj. trwająca procedura uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych na terenie miasta.

§ 1.

Na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp w związku z § 12 ust. 2. pkt 1) przedmiotowej umowy strony dokonują zmiany w § 2. ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia do 27.12.2021 r., w tym wykonanie wizualizacji rzeźby do 18.10.2021 r.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

WYKONAWCA

Michał Misiaszek

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

492
data podpis
12.11.2021

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Teresa Kuszek

Kierownik
Biura Informacji i Promocji Miasta
Teresa Kuszek