



Rzeczpospolita  
Polska

OPOLSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



w dniu 20.11.2021 pod nr 148-1/080/2021

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II”

Numer umowy: RPOP.05.01.00-16-0015/17-00

### Aneks nr 1

do umowy nr 272.1.6.2021 z dnia 09.09.2021 r.

na zadanie „Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu” w ramach projektu:  
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle,  
Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II”

zawarty w dniu 16.11.2021 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy,  
Gminą Kędzierzyn-Koźle, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

**Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

a

PARK-M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu (33-340) przy ul. Piaski 12  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000430121,  
REGON: 122645780, NIP: 7343516480

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

**Krzysztofa Mroza - Prezesa Zarządu**

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

### PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę długi okresu czasu pomiędzy publikacją ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu” (ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17 marca 2021 r.), a terminem zawarcia Umowy o jego realizację (9 września 2021 r.) realizacji przedmiotu Umowy w znacznej mierze przypada na sezon zimowy 2021/2022 (180 dni od daty podpisania Umowy). Zważywszy że:

- zasady sztuki ogrodniczej nie zalecają wykonywania nasadzeń zieleni w okresie zimowym;
- w miesiącach zimowych producenci roślin ozdobnych nie prowadzą sprzedaży, a same rośliny w okresie od miesiąca grudnia do miesiąca marca roku następnego zabezpiecza się na zimę;
- rośliny wyprodukowane na sezon jesień 2021 r./wiosna 2022 r. w znacznej części zostały już wyprzedane (pomimo prób wcześniejszej rezerwacji przez Wykonawcę części projektowanego materiału roślinnego, okazało się nie być możliwym pozyskanie go na



okres jesieni 2021r. w ilościach odpowiednich do przeprowadzenia nasadzeń zgodnie z wymogami Umowy);

- część roślin, zgodna z parametrami określonymi Umową, dostępna będzie wiosną 2022 r., a część dopiero w połowie czerwca 2022 r.;

w celu dostarczenia roślin wysokiej jakości, spełniającej określone Umową wymagania oraz wykluczenia możliwości zniszczenia materiału nasadzeniowego lub obniżenia jego jakości w związku z koniecznością realizacji nasadzeń w okresie zimowym, umożliwienia wykonywania nasadzeń w okresie wiosennym, kiedy panują ku temu najbardziej sprzyjające warunki atmosferyczne - mając na względzie wnioski Wykonawcy z dnia 15.10.2021 data wpływu do Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu 26.10.2021 - niezbędne jest przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Ze względu na fakt dofinansowania tego zadania ze środków RPOWO i pozyskanej zgody Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego zadania do dnia 30 czerwca 2022 r., działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Pzp w zw. z § 14 ust. 3 pkt. 1 Umowy, strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

§ 1.

§ 2 pkt 1 umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy otrzymuje brzmienie:

„1) na wykonanie nasadzeń - do dnia 30 czerwca 2022 r.”

§ 2.

Pozostałe warunki umowy nie doznają zmian

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Budowlanej

Artur Muszczak

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

Sybilla Nowosielska

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

490

podpis

1 up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tadeusz Orlik

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Mróz

Park-M Poland Sp. z o.o.  
33-340 Stary Sącz, ul. Piaski 12  
tel. 18 449 00 00 fax 18 446 27 27  
NIP 7343516480 Regon 122645780

- 8 -