

Wzrosty wpisano do rejestru  
Miejsc Urzędu Miasta  
w dniu 15.12.2021 pod nr 193-1/OSR/2021

**Aneks nr 1**  
**do umowy nr 24/OSR/2021 z dnia 08.11.2021 r.**  
**Na wymianę ogrodzenia placu zabaw w Parku Orderu Uśmiechu.**

zawarty w dniu 14.12.2021 roku w Kędzierzynie – Koźlu, pomiędzy Gminą Kędzierzyn – Koźle, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

**Artura Maruszcza – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle**  
a

**Michałem Dolbikiem** prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**Michał Dolbik EMDE Transport & Inżynieria SJ – E**” z siedzibą przy ul. Stoczniovców 2, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle, NIP: 749-207-87-95, REGON: 360479140 zwanym dalej „**Wykonawcą**”,  
o następującej treści:

Po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji prac spowodowane opóźnieniami w dostawie materiałów niezbędnych do wymiany ogrodzenia placu zabaw, dokonuje się zmiany treści § 2, umowy w zakresie zmiany terminu jego realizacji.

**§ 1.**

§ 2 umowy otrzymuje brzmienie:

**„Termin realizacji zamówienia: do 23 grudnia 2021 r.”.**

**§ 2.**

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

**§ 3.**

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

MICHAŁ DOLBIK EMDE  
TRANSPORT & INŻYNIERIA SJ-E  
ul. Stoczniovców 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
tel. 888 221 618  
NIP: 7492078795

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i inwestycyjno-Remontowej

*Artur Maruszcza*

Załącznik:  
Wniosek z dnia 14.12.2021 r.

Zastępca Kierownika  
Wydziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa  
*Jan Kwiczak*

Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
*Tadeusz Orlik*