

186-1/052/2021
11.01.2022

Aneks nr 1
do umowy nr 272.1.72.2021 z dnia 03.11.2021 r.
Na modernizację wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera
w Kędzierzynie – Koźlu – II postępowanie.

zawarty w dniu 04.01.2022 roku w Kędzierzynie – Koźlu, pomiędzy Gminą Kędzierzyn – Koźle, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Artura Maruszczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle

a

Michałem Dołbikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**Michał Dołbik EMDE Transport & Inżynieria SJ – E**” z siedzibą przy ul. Stoczniovców 2, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle, NIP: 749-207-87-95, REGON: 360479140 zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

o następującej treści:

Po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji prac spowodowane opóźnieniami w dostawie urządzeń zabawowych oraz chorobą Covid p. Michała Dołbika, dokonuje się zmiany treści § 2, umowy w zakresie zmiany terminu jego realizacji.

§ 1.

§ 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 160 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

MICHAŁ DOŁBIK EMDE
TRANSPORT & INŻYNIERIA SJ-E
ul. Stoczniovców 2/47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 888 221 618
NIP: 749-207-87-95

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczyk

Załącznik:

Wniosek z dnia 04.01.2022 r.

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

... **RADCA PRAWNY**

Mikołaj Miścicki
KID 1648452022

KIEROWNIK

działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gabriela Helbin-Golasz

Z up Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księg
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik