

20.01.2022

234-1

IRE/2021

ANEKS nr 1/2021

z dnia

29.12.2021

do umowy nr IRE-IR 272.30..2021 z dnia 10.12.2021r na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 10 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania**” zawartej zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy Pzp (*NOTATKA SŁUŻBOWA znaki IRE-IR.271.30.2021.WR z dnia 08.12.2021*) pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Roman Zaborniak, działającym pod firmą „**Firma Usługowo-Handlowa EVE ROM**” z siedzibą w 47-220 Kędzierzyn-Koźle przy ul. Morelowa 3 wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 530605247, NIP: 749 0015448 zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z **wymianą instalacji centralnego ogrzewania w kuchni Przedszkola nr 10**. W trakcie realizacji zadania z uwagi na większy postęp robót niż pierwotnie zakładano postanowiono o umożliwieniu wydatkowania środków na realizację zadania w 2021 r. Zmiana powyższa powoduje zmianę w zakresie sposobu rozliczenia umowy.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 Pzp oraz § 15 ust. 9 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

1) § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura częściowa co 30 dni, z tym że pierwszą fakturę Wykonawca może przedłożyć nie wcześniej niż 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENTA MIASTA
Gospodarki Przestrzennej
Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

Mikołaj Miścicka

KR-16484

Zobowiązany