

**ANEKS NR 3**

**z dnia 11.08.2021 r.**

**do umowy nr 272.22.1.2020.JK z dnia 15.10.2020 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Stanisława Lema.**

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 REGON 531412912 NIP 749-20-55-601

zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

**GRAMAR Sp. Z o.o.,**

z siedzibą w Lublińcu (42- 700) ul. Chłopska 15

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000442093

REGON: 243102850 NIP: 575885332

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

**Anouara Grati- Prezesa Zarządu**

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

**PREAMBUŁA**

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 03/2021 z dnia 11.08.2021 r., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w związku z § 16 ust. 2 pkt 3 umowy Strony wprowadzają zmiany umowy w następującym zakresie:

**§1.**

w § 2 :

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

**nie dłuższym niż 347 dni od daty zawarcia umowy**

*(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji),*

przy czym przez dni rozumie się dni kalendarzowe.”;

2) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej– do sprawdzenia

**- w czasie nie dłuższym niż 244 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji;”.**

**§ 2.**

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach w tym, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**  
ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przemysłowej  
i Inwestycyjno-Remontowej

*Artur Maruszczak*

Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
*Tadeusz Orlik*

**WYKONAWCA**  
PREZES ZARZĄDU  
*Anouar Grati*

**"GRAMAR" Sp. z o.o.**  
ul. Paderewskiego 22  
42-700 Lubliniec  
NIP: 575-188-53-32  
REGON: 243102850