

Umowę wpisano do rejestru

umów Urzędu Miasta

15-03-2022


pod nr 207-1/OSR/2021

207/OSR/2021

23.11.2021



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



OPOLSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II”

Numer umowy: RPOP.05.01.00-16-0015/17-00

### Aneks nr 1

do umowy nr 23/OSR/2021 z dnia 02.11.2021 r.

na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu”  
w ramach projektu: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle,  
Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II”

zawarty w dniu 7 marca 2022 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy, Gminą Kędzierzyn-Koźle, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Kamila Sichma, działającą pod firmą Studio Flora Kamila Sichma, z siedzibą w 41-600 Świętochłowice przy ul. Górniczej 26, NIP: 6272447391, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr REGON: 240669645, zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

### PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę fakt przedłużenia terminu realizacji zadania „Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu” w ramach projektu: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II” do dnia 30 czerwca 2022 r. (aneks nr 1 do umowy nr 272.1.6.2021 z dnia 09.09.2021 r. zawarty w dniu 16.11.2021 r.) należy również przedłużyć okres prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem. Wobec powyższego strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy:

#### § 1.

§ 2 pkt 1 umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania do dnia 15 lipca 2022 r.”

#### § 2.

Pozostałe warunki umowy nie doznają zmian

#### § 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

#### § 4.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przemysłowej  
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

**WYKONAWCA**  
STUDIO FLORA  
Kamila Sichma  
41-600 Świętochłowice, ul. Górnicza 26  
NIP 627-244 73-91

Kamila Sichma

Niniejszy dokument nie budzi  
zaszczytu pod względem  
formalno-prawnym.

MIKOŁAJ MICHALSKI

Z up. Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Tadeusz Orlik

Heon