

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

w ramach: Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie: 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Umowę wpisano do rejestru

urzędów Urzędu Miasta

09-06-2022

1482/042/2021

Aneks nr 2

w dniu ..... pod nr ..... do umowy nr 272.1.6.2021 z dnia 09-09-2021r.

**„Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu” w ramach projektu:  
Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-  
Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II”**

zawarty w dniu 05.04.....2022 roku w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy **Gminą Kędzierzyn-Koźle**, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

a

**Park-M Poland Sp. z o.o.**

z siedzibą w Starym Sączu (33-340), przy ul. Piaski 12

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000430121

REGON: 122645780 NIP: 7343516480

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

**Krzysztofa Mroza**

– Prezesa Zarządu

o następującej treści:

**PREAMBUŁA**

1. Przedstawiciel Wykonawcy, pełniący obowiązki kierującego robotami w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu” w ramach projektu: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II”, przesłał do Inwestora wnioski o możliwość wprowadzenia zamienników odmian części zaprojektowanych różaneczników. Wniosek motywuje tym, że pomimo dochowania należytej staranności w celu pozyskania przeznaczonego do posadzenia materiału roślinnego i przeszukania rynku, zarówno krajowego jak i europejskiego, zaprojektowane pierwotnie różaneczniki, w części okazały się niemożliwe do zdobycia w wymaganych odmianach, parametrach oraz ilościach. Zaproponowane zamienniki roślin zostały dobrane tak, aby nie odbiegały w znacznej mierze od pierwotnie zaprojektowanych. Zgodnie z zapisami § 14 umowy, pkt. 2 dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym w ust. 3) „zmiany odmian roślin przeznaczonych do nasadzenia”, co uszczegółowiono w § 14 pkt 5. „Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach zmianę odmian roślin, po wyrażeniu zgody przez projektanta. Wykonawca musi wystąpić z wnioskiem do inwestora, uzasadnić i wskazać kosztorys zastępczy w celu uzyskania pisemnej zgody Inwestora na zamianę. Następnie Wykonawca musi, przed posadzeniem proponowanych roślin, uzyskać stosowną zgodę na zamianę u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu”.

Wykonawca uzyskał zgodę na proponowaną przez siebie zamianę od projektanta, a następnie po złożeniu u Inwestora pisemnego wniosku z dnia 04.01.2022 r. i uzyskaniu akceptacji uzyskał również stosowną akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach: Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie: 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

*kon*

2. Wykonawca zgłosił bezcelowość prac pielęgnacyjnych polegających na przycinaniu gałęzi drzew, dla dwóch wskazanych w projekcie drzew, gdyż oba drzewa, na dzień dzisiejszy, są obumarłe i nadają się jedynie do usunięcia. Po dokonanych przez Inwestora w dniu 08.02.2022 r. oględzinach i zapoznaniu się ze stanem faktycznym, uzgodniono wykonanie planowanych prac na innym wskazanym przez Inwestora drzewie. W związku z tym iż wcześniej wytypowane drzewa były niewielkich rozmiarów, uzgodniono iż w zamian zostanie przeprowadzona pielęgnacja na jednym egzemplarzu o dużych rozmiarach.

W związku z pismem z dnia 04.01.2022 roku, oraz notatką z dnia 08.02.2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Pierwotnie określone w projekcie odmiany roślin zamienia się na:

Nr projektowany	Odmiana zaprojektowana	Zamiennik
R10	Rhododendron 'Album Novum'	Rhododendron 'Catawbiense Album'
R28	Rhododendron 'America'	Rhododendron 'Taragona'
R30	Rhododendron 'Caractacus'	Rhododendron 'Germania'
R4	Rhododendron 'Duke of York'	Rhododendron 'Haaga, Królowa Jadwiga'
R8	Rhododendron 'Goldpracht'	Rhododendron 'Schneegold'
R17	Rhododendron 'Ledikanense'	Rhododendron 'Poukhanense'
R29	Rhododendron 'Old Port'	Rhododendron 'Dr. H.C. Dresselhuys'
R18	Rhododendron 'Sasava'	Rhododendron 'Konigstein'
R2	Rhododendron 'Scintillation'	Rhododendron 'Von Oheim Woislovitz'
R19	Rhododendron 'Toucan'	Rhododendron 'Daviesii'

§ 2

Rezygnuje się z przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych obumarłych drzew nr 3.281 oraz 4.409, w zamian za wykonanie tych prac na drzewie gatunku dąb szypułkowy rosnącym w sektorze 7, w okolicach placu zabaw, w odległości ok. 78 m od drzewa nr 4.401. Rozmiar i zakres prac do wykonania na drzewie „zamiennym” uznaje się za równoważny

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten signatures and initials*

