

Umowę wpisano do rejestru

umów Urzędu Miasta

w dniu 22.07.2022 r. pod nr

148-3/052/2021

Aneks nr 3

do umowy nr 272.1.6.2021 z dnia 09-09-2021r.

**„Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu” w ramach projektu:
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-
Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II”**

zawarty w dniu 14.06.2022 roku w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy **Gminą Kędzierzyn-Koźle**, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Park-M Poland Sp. z o.o.

z siedzibą w Starym Sączu (33-340), przy ul. Piaski 12

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000430121

REGON: 122645780 NIP: 7343516480

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Mroza

– Prezesa Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

1. Przedstawiciel Wykonawcy, pełniący obowiązki kierującego robotami w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu” w ramach projektu: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II”, przesłał do Inwestora wniosek o możliwość wprowadzenia zamienników roślin, poprzez zwiększenie ilości zaprojektowanych już gatunków, w zamian za bez czarny 'Laciniata' w ilości 148 szt. oraz kalinę koralową 'Xanthocarpum' w ilości 13 szt. Wykonawca wniosek motywuje tym, że pomimo przeszukania rynku, zarówno krajowego jak i europejskiego, zaprojektowane pierwotnie rośliny, okazały się niedostępne w parametrach określonych w umowie i dokumentacji wykonawczej. Zaproponowane zamienniki roślin zostały dobrane tak, aby nie odbiegały w znacznej mierze od pierwotnie zaprojektowanych. Zgodnie z zapisami § 14 umowy, pkt. 2 dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie określonym w ust. 3) „zmiany odmian roślin przeznaczonych do nasadzenia”, co uszczegółowiono w § 14 pkt 5. „Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach zmianę odmian roślin, po wyrażeniu zgody przez projektanta. Wykonawca musi wystąpić z wnioskiem do inwestora, uzasadnić i wskazać kosztorys zastępczy w celu uzyskania pisemnej zgody Inwestora na zamianę. Następnie Wykonawca musi, przed posadzeniem proponowanych roślin, uzyskać stosowną zgodę na zamianę u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu”. Wykonawca uzyskał zgodę na proponowaną przez siebie zamianę od projektanta, a następnie po złożeniu u Inwestora pisemnego wniosku z dnia 21.03.2022 r. i korekty z dnia 31.05.2022 r., uzyskał również stosowną akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. W protokole konieczności z dnia 16.05.2022 r., stwierdzono zasadność i niezbędność proponowanej zmiany.



W związku z pismami z dnia 21.03.2022 roku i 31.05.2022 r., w celu dochowania terminu realizacji inwestycji, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Pierwotnie określone w umowie i projekcie nasadzenia bzu czarnego 'Laciniata' w ilości 148 szt. zamienia się w następujący sposób:

	Grupa zaprojektowanych roślin / ilość (K9) [100-120 cm, C20]	Zamiennik i jego parametry
Sektor II	Krzewy / 53 szt.	dereń jadalny (K27) / 53 szt. [100-120 cm, C20];
	Dopełnienie krzewami i drzewami / 21 szt.	kalina japońska 'Watanabe' (K51) / 21 szt. [100-120 cm, C20]
Sektor IV	Krzewy / 34 szt.	kalina koralowa (K61) / 34 szt. [100/120 cm]
Sektor V	Krzewy/ 17 szt.	dereń jadalny (K27) / 17 szt. [100-120 cm, C20]
Sektor VI	Dopełnienie krzewami i drzewami / 16 szt.	dereń jadalny (K27) / 16 szt. [100-120 cm, C20]
	Krzewy / 7 szt.	jaśminowiec wonny (K63) / 7 szt. [100-120 cm, C20]

§ 2

Pierwotnie określone w projekcie nasadzenia kaliny koralowej 'Xanthocarpum' w ilości 13 szt. zamienia się w następujący sposób:

	Grupa zaprojektowanych roślin / ilość (K52) [100-120 cm, C10]	Zamiennik i jego parametry
Sektor V	Krzewy / 7 szt.	kalina koralowa (K61) / 7 szt. [100/120 cm, C10]
Sektor VI	Dopełnienie krzewami i drzewami / 6 szt.	kalina koralowa (K61) / 6 szt. [100/120 cm, C10]

§ 3

Pozostałe warunki umowy nie doznają zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

WYKONAWCA

PREZES ZARZADU

Krzysztof Wrona

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

.....
Mikolaj Wiścicki
KR-164813.11.011

Park-M Poland Sp. z o.o.
33-340 Stary Sącz, ul. Piaski 12
tel. 18 449 00 00 fax 18 446 27 27
NIP 7343516480 Regon 122645780
-1-