

Krajowy Rejestr Sądowy

Urząd Miasta

28.07.2022

seal

NW 48-1/04/IRE/2022

ANEKS Nr 1/2022

z dnia 29.07.2022r.

do umowy nr IRE-IR.272.6.2.2021 z dnia 15.04.2022 na pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad branżą teletechniczną, w ramach zadania pn. **PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej, os. Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu**

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

NIP 7492055601 reprezentowaną przez

Artura Maruszcaka – Zastępcę Prezydenta Miasta

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Panią Magdą Grosz – Florek

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w Krapkowicach (47-303) przy ul. Cegielnianej 4, NIP 755-179-37-50, REGON: 160 35 83 58, zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne związane z wykonaniem przebudowy/ budowy ul. Krzywej, os. Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu.

W trakcie realizacji zadania uzgodniono z wydziałem Zarządzania Drogami Urzędu Miasta likwidację sieci teletechnicznej powietrznej (nasłupowej) i umieszczenie kabli teletechnicznych w kanałach teletechnicznych. Wykonawca robót – firma Eurovia SA. w związku z ww. zmianą zażądał projektu wykonawczego do zaistniałych zmian. Dokumentację zdecydował się wykonać w trybie pilnym inspektor nadzorujący pracę. Za wykonaną pracę ustalono kwotę 3.200,0 zł netto.

Wykonanie dokumentacji technicznej zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania wykracza poza zakres nadzoru inwestorskiego wymienionego w ww. umowie.

Zamawiający akceptuje zaproponowaną kwotę i prosi o wykonanie dokumentacji technicznej zmian sieci teletechnicznej w ul. Krzywej.

§1

Działając na podstawie § 10 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, dokonuje się następującej zmiany umowy :

1) § 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Za wykonywanie czynności w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej zmian sieci teletechnicznej w ul. Krzywej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **7.011,0 zł brutto**

7.011,00

(słownie: siedem tysięcy jednaście 00/100 zł),

obejmujące wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

Diemkowan

9#

§2

Aneks wchodzi z dniem zawarcia.

§3

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

.....
Artur Maruszczak

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOWE
ADABRA
Magda Grosz-Flores
ul. Cegielniana 4, 47-303 Krapkowie
NIP 755-179-37-50 • Tel. 603 029 006

Zup. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Kierownik
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
.....

Niniejszy dokument nie budzi
zastężeń pod względem
formalno-prawnym.

.....
RADCA PRAWNY

292
Joanna Mazurkiewicz
nr wpisu OP-1264
.....