

ANEKS nr 1/2022
z dnia-2022r.

do umowy nr 272.1.21.2.2022 z dnia 28.04.2022 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi- ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Konsorcjum:

Lider : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o.

z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171

REGON: 160242064 NIP7561942861

Członek konsorcjum: Artur Kiowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski,

w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; REGON: 531130912

NIP: 6310023754

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Marię Kiowską - Pełnomocnika

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści:

PREAMBUŁA

W związku z możliwością rozliczenia zamówienia publicznego do końca roku 2022 r. oraz włączenia do realizacji dodatkowych zadań Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. strony uzgodniły zmiany do umowy.

Protokół konieczności nr 1/2022 z dnia 12.07.2022 r. stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 1 Pzp oraz § 15 ust. 8 i 9 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

1) w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

1.940.000,00 zł

słownie: *jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy 00/100 złotych*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej :

w roku 2022 – do kwoty 1.940.000,00 zł (brutto);

w tym płatne przez:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie sieci wodociągowej i przyłączy- zgodnie z pkt. 2.2 harmonogramu rzeczowo- finansowego- 213.000,00 zł brutto.”

2) w § 9 ust.1 wykreśleniu ulega wyrażenie:

„przy czym suma wynagrodzeń brutto wynikająca z faktur częściowych i płatnych w 2022 r. nie może przekroczyć kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt. 1.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej**

Artur Maruszczak