

ANEKS NR 1

z dnia 23.08.2022 r.

do umowy nr 272.1.28.2022 z dnia 06.06.2022, której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa przy ul. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

1. Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Gerardem Gola,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Kosmonautów nr 2,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z przekazaniem placu budowy wykonawcy w dniu 05.07.2022 r. oraz prawidłowym postępowaniem dotyczącym robót budowlanych, zaistniała możliwość większego przerobu i rozliczenia w roku 2022 robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, o wyższej wartości niż to ustalono w dniu podpisania umowy. Dotychczasowa kwota do rozliczenia w roku 2022 wynosiła 1.400.000 zł, obecnie mając na uwadze powyższe okoliczności, kwota rozliczenia robót w roku 2022 wyniesie 2.960.000,00 zł.

§ 1.

§ 6 ust. 1, pkt 1, otrzymuje brzmienie:

„w roku 2022 – płatne do kwoty 2 960 000,00 zł brutto;”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA