

do umowy nr 272.1.32.2021 zawartej dnia 20.09.2021r.

Rej. Um. 155/052/2021

na „Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w latach 2021÷2024”

zawarty w dniu 19.09.2022 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta
a

Konsorcjum firm:

1) Marian Stych Urządzenie i Utrzymywanie Terenów Zieleni – Lider konsorcjum

ul. Nowy Świat nr 66, Ruda Śląska (41-706)

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 003542210 NIP: 6411001180

2) Joanna Stych Urządzenie i Utrzymywanie Terenów Zieleni

ul. Nowy Świat nr 66, Ruda Śląska (41-706)

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 272081157 NIP: 641006601

reprezentowane przez:

Mariana Stycha - Pełnomocnika

zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści :

PREAMBUŁA

Z wnioskiem z dnia 21.06.2022 r., uzupełnionym pismem z dnia 25.07.2022 r. oraz pismem z dnia 05.08.2022 r. o podwyższenie wynagrodzenia wystąpił wykonawca, uzasadniając, że nastąpiły okoliczności, których przy podpisywaniu umowy nie można było przewidzieć. Nastąpił nagły nieprzewidziany wzrost cen związany z wybuchem wojny na Ukrainie, wzrost inflacji a tym samym wzrost cen paliw będących podstawą przy realizacji umowy, wzrost stawki roboczogodziny. Wnioskodawca przedstawił szczegółowe kalkulacje poszczególnych cen jednostkowych wynikających z tabel 1 do 7, będących załącznikiem do umowy dla poszczególnych rodzajów usług realizowanych w ramach umowy – usuwanie drzew (1); cięcia korygujące i prześwietlające (...) (2); usuwanie pni po ściętych drzewach (3); wycinka krzewów i żywopłotów (4); cięcie (strzyżenie) krzewów i żywopłotów (5); zakładanie wiązań w koronach drzew (6); zrębkowanie gałęzi i konarów po wiatrolomach (7).

Zamawiający poddał wniosek szczegółowej analizie potwierdzając, że okoliczności tych, nie był w stanie przewidzieć również Zamawiający, który działał z należytą starannością. Dlatego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przystąpił do negocjacji w sprawie zmiany umowy (waloryzacji wynagrodzenia)

LP

bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół konieczności (z negocjacji z Wykonawcą) z dnia 02.09.2022 r. stanowi podstawę zmian określonych w niniejszym aneksie. Wynegocjowana zmiana cen jednostkowych, ich wzrost o 13% w stosunku do cen jednostkowych określonych w umowie, nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost cen jednostkowych nie powoduje zmiany pierwotnej wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 wraz z prawem opcji określonym w § 6 ust. 3.

§ 1

W umowie nr 272.1.32.2021 z dnia 20.09.2021 r., dalej zwanej Umową, tabele 1 do 7, wskazane w § 6 ust. 2 Umowy otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 2

Umowa nie doznaje zmian w pozostałej części.

§ 3

1. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wszystkie prace zrealizowane na podstawie Umowy do dnia wejścia w życie aneksu rozliczne będą wg. cen jednostkowych pierwotnie określonych w umowie.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Majuszcak

WYKONAWCA

Urządzenie i utrzymywanie
terenów Zieleni
mgr inż. Marian Stych

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

Mikołaj Miścicki

KR-1648

229
podpis

Zup Skarbnik Miasta
Kamień-Kolonia
Urząd Miasta Kamień-Kolonia
Tadeusz Orlik