

do umowy nr Umowa nr 272.1.94.2019/2020
zawartej dnia 04.02.2020r.

Rej. Um. 38/092/2020

na „Prace arborystyczne na terenach zieleni i w parkach zabytkowych będących własnością
Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz na pomnikach przyrody w latach 2019÷2022”

zawarty w dniu 19.09.2022 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy
Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta
a

Panem Marianem Stychem

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

„MARIAN STYCH URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI”

w Rudzie Śląskiej (41-706,) przy ul. Nowy Świat 66

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 003542210 NIP: 6411001180

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Z wnioskiem z dnia 21.06.2022 r., uzupełnionym pismem z dnia 25.07.2022 r. oraz pismem z dnia 05.08.2022 r. o podwyższenie wynagrodzenia wystąpił wykonawca, uzasadniając, że nastąpiły okoliczności, których przy podpisywaniu umowy nie można było przewidzieć. Nastąpił nagły nieprzewidziany wzrost cen, związany z wybuchem wojny na Ukrainie, wzrost inflacji, a tym samym składowych, które mają największy wpływ na realizację umowy nr 272.1.94.2019/2020 z dnia 04.02.2020r., dalej zwaną Umową, – wzrost cen paliw, wzrost stawki roboczogodziny. Wnioskodawca przedstawił szczegółowe kalkulacje poszczególnych cen jednostkowych wynikających z tabel 1 do 9, będących załącznikiem do Umowy dla poszczególnych rodzajów usług realizowanych w ramach Umowy – ścinka drzew w warunkach normalnych (1) ścinka drzew w warunkach utrudnionych (2); cięcia korygujące i prześwietlające (...) w warunkach normalnych (3); cięcia korygujące i prześwietlające (...) w warunkach utrudnionych (4); usuwanie kolizji z obiektami i formowanie koron (5); usuwanie pni po ściętych drzewach (6); wycinka krzewów i żywopłotów (7); zakładanie wiązań w koronach drzew (8); zrębkowanie gałęzi i konarów po wiatrołomach (9). Zamawiający poddał wniosek szczegółowej analizie potwierdzając, że okoliczności tych, nie był w stanie przewidzieć również Zamawiający, który działał z należytą starannością. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, dlatego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020) przystąpił do negocjacji w sprawie zmiany Umowy (waloryzacji wynagrodzenia) bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół konieczności (z negocjacji z Wykonawcą) z dnia 02.09.2022 r. stanowi podstawę zmian określonych w niniejszym aneksie. Wynegocjowany poziom

zmian cen jednostkowych - ich wzrost o 13% w stosunku do cen jednostkowych określonych w umowie - nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost cen jednostkowych nie powoduje zmiany pierwotnej wartości umowy określonej w § 6 ust. 2 i z uwzględnieniem opcji, określonej w § 6 ust. 4.

§ 1

W Umowie tabele 1 do 9, wskazane w § 6 ust. 1 Umowy, otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 2

Umowa nie doznaje zmian w pozostałej części.

§ 3

1. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Wszystkie prace zrealizowane na podstawie Umowy do dnia wejścia w życie aneksu rozliczne będą wg. cen jednostkowych pierwotnie określonych w Umowie.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

Urządzenie i Urzeczywianie
Terenów Zielonych
mgr inż. *Marian Stych*

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY
Mikołaj Miścicki
podpis 230
KR-1648/16.1X20m.

Zup Skarbnike Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Olśny Kojczany
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Slik