

ANEKS NR 1

z dnia 30.09.2022 r.

do umowy nr IRE-DS.272.27.1.2021.MW z dnia 07.03.2022r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji pomieszczeń PSP nr 6 na cele społeczne.

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP; 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

BAUREN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Świerkłańska 12

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000835726

REGON: 3858499085, NIP: 642 322 28 34

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Piotra Renke – Prezesa Zarządu Komplementariusza

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Wykonawca w dniu 07.03.2022 roku podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń PSP nr 6 na cele społeczne. W związku z błędnym obliczeniem terminu globalnego umowy nr IRE-DS.272.27.2.2021.MW, należy poprawić oczywistą omyłkę rachunkową i zmienić termin globalny w §2. ust 1., na który składają się terminy cząstkowe. Prawidłowa ilość dni składająca się na przedmiot umowy wynosi 287 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Terminy cząstkowe nie ulegają zmianie. Ponadto, Zamawiający ustanawia dodatkowe osoby do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą. Zmiany te mają charakter nieistotny.

§ 1.

Mając na względzie powyższe, na podstawie § 16 ust. 6 umowy powołanej w tytule, strony dokonują następujących zmian w umowie:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy mają być wykonane w terminie **nie dłuższym niż 287 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych).”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.

1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego ustanawia się:

Justynę Kucharczyk tel. (77) 40 50 379; tel./fax 40 50 379; e-mail: justyna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl

Romana Łotarewicza tel. (77) 40 34 496; tel./fax 40 50 379; e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl

Ewę Pawłowską tel. (77) 40 34 495; tel./fax 40 50 379; e-mail: ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl

Beatę Królikowską tel. (77) 40 50 380, fax 40 50 379 e-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.pl

Katarzynę Obarę tel. (77) 40 50 384; tel./fax 40 50 379; e-mail: katarzyna.obara@kedzierzynkozle.pl

Kamile Bieńkowską tel. (77) 40 50 377 e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl

Edwarda Koszorek tel. (77) 40 50 379 e-mail: edward.koszorek@kedzierzynkozle.pl.”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA