

**Aneks nr 1****do umowy nr 272.1.85.2021 zawartej dnia 29.11.2021r.****na „Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych w latach 2021-2023”**zawarty w dniu .....9.11.2022.....w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. **Artura Maruszczaka** – Zastępcę Prezydenta Miasta

a

**Panem Marianem Kaliściakiem**

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

**Zakład Usług Drogowych i Komunalnych „Dromar” Marian Kaliściak**

Ul. Gliwicka 25, 44-145 Stanica

Wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 241529596 NIP: 9690297866

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści :

**PREAMBUŁA**

Wykonawca wystąpił o podwyższenie wynagrodzenia wnioskami z dnia 24.05.2022 r. oraz 14.06.2022 r., uzupełnionych pismami z dnia 29.07.2022 r., 10.08.2022 r., 21.09.2022 r. oraz pismem z dnia 13.10.2022 r., powołując się na okoliczności, których przy podpisywaniu umowy nie można było przewidzieć. Na skutek pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie doszło do nagłego nieprzewidzianego wzrostu inflacji oraz cen paliwa. Wykonawca przedstawił szczegółowe kalkulacje poszczególnych cen jednostkowych utrzymania: 1 km dróg zamiatanych, 1 km dróg niezamiatanych, 1 km ścieżek rowerowych, 1m<sup>2</sup> parkingu, 1 wiaty przystankowej, 1 przystanku autobusowego.

Zamawiający poddał wniosek szczegółowej analizie potwierdzając, że okoliczności tych, nie był w stanie przewidzieć również Zamawiający, który działał z należytą starannością. Dlatego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przystąpił do negocjacji w sprawie zmiany umowy (waloryzacji wynagrodzenia) bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół konieczności (z negocjacji z Wykonawcą) z dnia 19.10.2022 r. stanowi podstawę zmian określonych w niniejszym aneksie. Wynegocjowana zmiana cen jednostkowych, a w konsekwencji wzrost wynagrodzenia za okres 18 miesięcy (od 01.06.2022 r. do 30.11.2023 r.) o 7,32% w stosunku do wynagrodzenia określonego w umowie, nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost cen jednostkowych nie powoduje zmiany pierwotnej wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 wraz z prawem opcji określonym w § 6 ust. 4.

**§ 1**

W umowie nr 272.1.85.2021 z dnia 29.11.2021 r., dalej zwanej Umową, § 9 ust. 2 Umowy otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie odbywać się będzie według następujących cen miesięcznego utrzymania:

**C<sub>DZ</sub> = 1040,14 zł / km**

**C<sub>DN</sub> = 556,44 zł / km**

**C<sub>DR</sub> = 404,88 zł / km**

**C<sub>DP</sub> = 0,40 zł / m<sup>2</sup>**

**C<sub>W</sub> = 104,04 / za 1 wiatę**

**C<sub>PA</sub> = 81,10 / za 1 przystanek**

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Zwaloryzowane stawki cen obowiązywać będą od 01.06.2022 r.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
s. Gospodarki Przestrzennej  
inwestycyjno-Remontowej  
Mariusz Maruszczyk  
PREZYDENT MIASTA  
Sabina Nowosielska

**WYKONAWCA**

WŁAŚCICIEL  
Marian Kaliściak

**DROMAR®**  
Zakład Usług Drogowych i Komunalnych  
Marian Kaliściak  
44-145 Stanica, ul. Gliwicka 25  
NIP: 969-029-78-66, Regon: 241529596

Urząd Skarbowy M. 1010  
Kielce  
Kielce  
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Heon  
Główny: Hublin-Golasz

Niniejszy dokument nie będzie  
zastrzeżen pod względem  
formalno-prawnym  
Marian Kaliściak  
10487