

ANEKS NR 1

z dnia 02.11.2022 r.

do umowy nr IRE-DS.272.30.1.2022.EP z dnia 12.05.2022 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Jordanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, przy ul. G. Piramowicza 32, zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Adamem Lipińskim,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „**ADAM LIPIŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPIŃSKI**” z siedzibą w **Kaletach (42-660) przy ul. Kosmonautów 14**, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: **150289240**, NIP: **5751165336**,

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokołach konieczności nr 01/2022 z dnia 07.10.2022 r. i nr 02/2022 z dnia 02.11.2022 r., których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu. Ww. protokoły stanowią załączniki do niniejszego Aneksu.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i 5 oraz ust. 7 umowy powołanej w tytule, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 176 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji)

przy czym przez dni rozumie się dni kalendarzowe.”;

2) w § 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji - do ostatecznego zaakceptowania:

- w czasie nie dłuższym niż do 21.10.2022 r.;”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA