

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



IRE-DS.0003.10.2017.BK/MT



Kędzierzyn-Koźle 11-05-2017 r.

Pani Agnieszka Ilowska
Radna Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Dot. interpelacji złożonej podczas sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

W odpowiedzi na Pani interpelację ponownie informuję, że umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności” została zawarta w dniu 15.03.2016 r. Termin umowy zakończenia robót wynosi 620 dni kalendarzowych od podpisania umowy i wypada 25.11.2017 r. (sobota). Pierwszy dzień roboczy to 27.11.2017 r. Data zakończenia robót nie jest datą otwarcia obiektu, gdyż musi jeszcze nastąpić odbiór wykonanych prac, rozruch obiektu itp. Obecnie trudno wskazać datę otwarcia kompleksu basenowego.

Zatwierdzam

PREZYDENT MIASTA

16.05.17
Sabina Nowosielska
.....
Sabina Nowosielska

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Bieńkowska
Kamila Bieńkowska

Do wiadomości :

1. Biuro Rady Miasta
2. Aa BK