

ANEKS NR 2

z dnia 23.12.2022 r.

do umowy nr 272.1.28.2022 z dnia 06.06.2022, której przedmiotem jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa przy ul. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwaną w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

1. Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Panem Gerardem Gola,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

Gerard Gola FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) przy ul. Kosmonautów nr 2,

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z przekazaniem placu budowy wykonawcy w dniu 05.07.2022 r. oraz prawidłowym postępowaniem dotychczasowych robót budowlanych, zaistniała możliwość większego przerobu i rozliczenia w roku 2022 robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, o wyższej wartości niż to ustalono w dniu podpisania umowy.

Zmiana płatności Umowie podyktowana jest dodatkowymi środkami które przeznaczono na ww. zadanie.

Dotychczasowa kwota do rozliczenia w roku 2022 wynosiła 2.960.000,00 zł, obecnie mając na uwadze powyższe okoliczności, kwota rozliczenia robót w roku 2022 wyniesie 3.812.895,00 zł.

§ 1.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie § 15 ust. 8 i 9 Umowy, strony wprowadzają do Umowy następującą zmianę:

- w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„w roku 2022 – płatne do kwoty 3.812.895,00 zł brutto;”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA